

Grafic de executare a lucrărilor

”Achiziționarea lucrărilor de gazificarea cartierului locativ din perimetrul străzilor

Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova, mun. Chișinău”

”

		Anul 2024											
		Luna											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Organizarea șantierului		x										
	Montarea elementelor de susținere					x							
	Montarea gazoductului subteran			x	x	x	x						
	Montarea gazoductului suprateran					x	x						
	Montarea utilajului					x	x						
	Probe și verificări						x	x					
	Înlăturarea neajunsurilor depistate							x					
	Darea în exploatare								x	x	x	x	

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Administrator Ciorba E.

Semnătura

Data completării: 11.03.2024