

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a încăperilor în Blocul Alimentar

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020								
		Zile								
2.	Demolari, Demontari, Desfaceri	13								
4.	Șapă de 10cm din beton		15							
	Tencuieli din mortar la pereti, șapă de 3cm cu plasă și hidroizolare			25						
5.	Instalare gresie și faianță				15					
6.	Pardosea epoxidică					12				
7.	Ferestre și uși						5			
9.	Ordine, remedierea eventualelor observatii, evacuarea intrumentelor							5		

Total: 90 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL