

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L258 Sarata Noua-Ciolacu Nou-Pocrovca

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		...	Anul 2021	
		60 zile			30 zile	
		2020 (60 zile)			2021 (30 zile)	
1	Organizare de șantier					
2	Lucrări de reparație a drumului L258 Sarata Noua-Ciolacu Nou-Pocrovca					

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL