

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Работы по продольной и поперечной разметке на а/дорогах асфальтового покрытия”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025				
		mai	iunie	iulie	august	septembrie
1	Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью Email alb.i E.109-5, без стеклянных микрошариков					
2	Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской эмалью Email alb.i E.109-5, 2 раза, выполняемая механическим способом					
3	Прочая маркировка проезжей части краской эмалью Email alb.i E.109-5, 2 раза, выполняемая механическим способом					

Termenul de execuție: **conform graficului**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas Cons”