

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrări de reparare a drumului L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinesti”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025			
		0-10	11-20	21-30	31-40
	Organizare de șantier/zile				
1	Defrisarea copacilor				
2	Lucrari de terasament				
3	Lucrari pentru executia imbracamintei rutiere				
4	Drumuri laterale				
5	Constructia podetului d=1m				
6	Lucrari pentru siguranta rutiera				

Termenul de execuție:**40 de zile**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas Cons”