

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ **Lucrări de reparații interioare și exterioare a edificiului Centrului de Sănătate**

Pelinia _____

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: _Schimbarea timplariei si demolari Lucrari de reparatii la et2 Lucrari de reparatii la cab de Fizioproceduri Lucrari de electricitare ,santehnie si ventilare Lucrari de reparatii la exterior	100% 100% 100% 50%	 50%	 100%		
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorია de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _Anatolie Rusu _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___Director_____

Denumirea întreprinderii: SRL AGRUSUCON PLUS_