

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de montare a instalatiei de gaze medicale a IMSP Institutul Mamei și a Copilului

Nr. crt.	Obiect/ denumide obiectiv	Anul 2025					
		luna martie			luna aprilie		
		03.03-04.03	05.03-15.03	16.03-31.03	01.04-11.04	14.04-23.04	23.04-30.04
0	Organizare de șantier	X					
1	Obiectiv: Lucrări de montare a instalatiei de gaze medicale						
	Sectia Chirurgie nou-născuți.		X				
2	Obiectiv: Lucrări de montare a instalatiei de gaze medicale						
	Sectia Reanimare nou-născuți			X			
3	Obiectiv: Lucrări de montare a instalatiei de gaze medicale						
	Sectia Radiologie și imagistică.				X		
4	Obiectiv: Lucrări de montare a instalatiei de gaze medicale						
	Sectia Anesteziologie obstreticala și ginecologică.				X		
5	Obiectiv: Lucrări de montare a instalatiei de gaze medicale						
	Sectia nou-născuți nr.1					X	
6	Receptie finala : Lucrari de montare a instalatiei de gaze medicale a IMSP Institutul Mamei și a Copilului						X

Semnat: _____
Nume: Grabazei Alexandru
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: FCPC DataControl SRL