

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satu Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 - 18+080  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020												Anul 2021											
		Luna												Luna											
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	Lucrari pregatitoare																								
2	Lucrari de terasament																								
3	Consolidarea rigolelor																								
4	Sistemul rutier																								
5	Constructia si alungirea podetelor																								
6	Reconstructia podului PC 4+78																								
7	Constructia pod PC 29+08																								
8	Reparatia pod PC 62+57																								
9	Reparatia pod PC 105+13																								
10	Reparatia pod PC 128+90																								
11	Amenajarea drumului																								
12	Siguranta rutiera																								
13	Stramutarea LEA 04-10 kW																								
14	Rețele de comunicatii																								
15	Lucrari de constructie (stramutarea apeductului)																								
16	Prepararea mortarului beton epoxidic																								
17	Prepararea mortarului epoxidic																								

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



Maiu Nicolae

Director

SRL "Rutador"

## FORMULARUL F 3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Maliu Nicolai reprezentant împuternicit al SRL "RUTADOR" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Maliu Nicolai reprezentant împuternicit al SRL "RUTADOR", în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura *ocds-b3wdp1-MD-1579779725549* pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080** (*denumirea lucrării*), codul CPV 45233142-6 , la data de 03.04.2020 (zi/luna/an), organizată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”

## FORMULARUL F 3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 03.04.2020

Numărul procedurii: *ocds-b3wdp1-MD-1579779725549*

Către: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Subsemnatul, Maliu Nicolai reprezentant împuternicit al SRL “RUTADOR” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”



## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea – “RUTADOR” SRL
2. Codul fiscal – 1004600021987
3. Adresa – or.Chișinău str. Florilor 32/1
4. telefon/fax – 310451, 440243  
E-mail – [rutador@inbox.ru](mailto:rutador@inbox.ru)
5. Certificatul de înregistrare – MD 0008345, eliberată de Camera Înregistrării de Stat pe data 13.08.2001
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
  - a. construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului
  - b. fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții
  - c. fabricarea betonului pentru asfalt
  - d. fabricarea altor elemente din beton,ciment și ipsos
  - e. construcții inginerești civile
  - f. construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești, construcții civile
7. Licența de activitate – A MMII 043978 eliberată de Camera de Licențiere pe data 25.03.2004
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 0
9. Principala piața de afaceri - Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	106 465 825	5 328 247
2	2017	143 191 664	8 715 257
3	2018	249 378 959	14 547 239
Media anuală:		166 345 482.66	9 530 247.66

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”



## Capacitatea economico-financiară

**Lichiditate generală** (active circulante/datoriile curente) conform **FDA3**:

active circulante 122 835 678 Lei

datoriile curente 57 027 367 Lei

$122835678 / 57027367 = 2,15 \times 100\% = 215$

lichiditate generală - 215

**Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14**

166 345 482.66 (una sută șaiszeci și șase milioane trei sute patruzeci și cinci mii patru sute optzeci și doi Lei 66 bani ) LEI

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”

FORMULARUL F 3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
	NU SUNT		

Data completării: 03.04.2020

Semnat:

Nume: Maliiu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Ungheni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 11-18/202 din 17.05.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenorul general**
7. Valoarea contractul exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială **88 034 308, 25 Lei**  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală **87 968 723, 24 Lei**  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Durata de execuție a lucrării (luni) efectiv realizată **începutul lucrărilor mai 2018 , sfârșitul – mai 2019**
- b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 10 din 10 iunie 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

*Amenajarea stratului de uzura = 193 000 m<sup>2</sup> = 18 142 tone*

*Amenajarea stratului de baza din beton asfaltic = 80 400 m<sup>2</sup> = 11 336 tone*

*Amenajarea straturilor din piatra sparta = 59 000 m<sup>3</sup>*

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”





**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/2018**  
privind achiziția prin Licitație Publică"11" mai 2018

mun. Chişinău

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01731 din 16.05.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L."Rutador" cu sediul în mun. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentată de directorul dl Nicolae Maliu în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ungheni, Cod CPV: 45233141-9** în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

- necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
  - 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **88 034 308,25 (optzeci și opt milioane treizeci și patru mii trei sute opt lei 25 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat,

D. Căpățan



- precum și de destinația lui.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
  - 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
  - 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
  - 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
  - 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
  - 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
  - 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
  - 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
  - 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
  - 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
  - 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
  - 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
    - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
    - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
    - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
  - 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
  - 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

*Dezider*

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu



- prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea

prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

### "Antreprenor general"

S.R.L. "Rutador"

MD 2068 or. Chișinău,

str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/ IBAN MD42AG000002251804015947

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, filiala  
Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

## 16. Semnăturile părților

### "Beneficiar"

Director general  
Gheorghe Curmei



### "Antreprenor general"

Director  
Nicolae Maliu



Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 10 din 10 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Ungheni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Ungheni, executate în cadrul contractului nr.11-18/202 din 17.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, nr.3 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Rutador” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 6-10 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
*G.Parvan* - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”  
*C.Fuior* - șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ungheni  
*V.Croitor* - director S.A. „Drumuri Strășeni”  
*V.Bodrug* - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Ungheni  
*N.Maliu* - director S.R.L. „Rutador”  
*A.Budeanu* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”  
*Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Rutador”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor mai 2019



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=12$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **88,64 mln. lei, inclusiv LCM - 86,05 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **89470489,98 lei, inclusiv LCM - 87968723,24 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Yuni 10 iunie** 2014 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte **V. Cotruță**

Membri: **Gh. Tonu**

**G. Parvan**

**C. Fuior**

**V. Croitor**

**V. Bodrug**

**N. Maliu**

**A. Budeanu**





Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 10 din 10 iunie 2019,  
r-ul Ungheni

Primar or. Ungheni – A.Ambros

Primar s.Florițoaia Veche inclusiv  
s.Florițoaia Nouă,  
s.Grozasca – S.Mărgărint

Primar or. Corenști inclusiv  
s.Romanovca – V.Buga

Primar s.Hîrcești inclusiv  
s.Mînzătești,  
s.Drujba,  
s.Veverița – V.Bodrug

Primar s.Agronomovca inclusiv  
s.Zăzulenii Noi,  
s.Negurenii Noi – V.Garbut

Primar s.Măcărești inclusiv  
s.Frăsinești – I.Pîntea

Primar s.Alexeevca inclusiv  
s.Licovca – V.Bujor

Primar s.Măgurele – S.Bodrug

Primar s.Boghenii Noi inclusiv  
s.Boghenii Vechi,  
s.Mircești,  
s.Poiana – Gh.Filipovici

Primar s.Mănoilești inclusiv  
s.Vulpești,  
s.Rezina,  
s.Novaia Nicolaevca – V.Grosu

Primar s.Buciumeni – F.Petriciuc

Primar s.Movrenii Noi inclusiv  
s.Scovă – V.Lincovscaia

Primar s.Bumbata – D.Paladi

Primar s.Năpădeni – M.Artiomov

Primar s.Bușila – V.Todirică

Primar s.Negurenii Vechi inclusiv  
s.Zăzulenii Vechi,  
s.Țigăna,  
s.Coșeni – I.Rabacu

Primar s.Cetireni – A.Dicusar

Primar s.Petrești inclusiv  
s.Medeleni – S.Gorea

Primar s.Chirileni – I.Stoica

Primar s.Pîrlița inclusiv  
s.Hristoforovca – S.Babuțac

Primar s.Cioropcani inclusiv  
s.Stolniceni,  
s.Bulhac – V.Robuleț

Primar s.Rădenii Vechi – V.Golan

Primar s.Condrătești inclusiv  
s.Cutoaia – Ș.Zgureanu

Primar s.Sculeni inclusiv  
s.Sherman,  
s.Floreni,  
s.Blindești – V.Casian



Proces verbal de receptie a lucrărilor finalizate nr. 10 din 10 iunie 2019,  
r-ul Ungheni

Primar s. Cornești – V. Vierari

Primar s. Sinești – I. Țaruș

Primar s. Cornova – S. Roșca

Primar s. Teșcureni – Gh. Colțișor

Primar s. Costuleni – S. Gârău

Primar s. Todirești inclusiv  
s. Grăseni – V. Baltag

Primar s. Unțești – N. Sorotinschi

Primar s. Valea Mare inclusiv  
s. Buzduganii de Jos,  
s. Morenii Vechi,  
s. Buzduganii de Sus – G. Varvariuc

Primar s. Zagarancea – M. Burlacu



## Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial  
în raionul Ungheni

a.2019

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.R.L. "Rutador" Contract nr.11-18/202 din 17.05.18 2018	<b>87 968 723,24</b>  87 968 723,24
2	<b>Întreținerea beneficiarului</b> 1,53%	<b>1 290 106,74</b> 1 290 106,74
3	<b>Întocmirea devizului</b> ASD, martie 2018	<b>211 660,00</b> 211 660,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>89 470 489,98</b>

Deviz: 88,61 mln.lei  
incl. LCM 86,05 mln.lei

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

mai 2018  
mai 2019

Șef serviciu



S. Petrușanco









**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/201**  
privind achiziția prin Licitație Publică14 mai 2018

mun. Chişinău

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01694 din 15.05.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L."Rutador" cu sediul în mun. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentată de directorul dl Nicolae Maliu în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Anenii Noi**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

Dreptul

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **81 255 799,76 (optzeci și unu milioane două sute cincizeci și cinci mii șapte sute nouăzeci și nouă lei 76 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat,



- precum și de destinația lui.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
  - 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
  - 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
  - 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
  - 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
  - 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
  - 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
  - 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
  - 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
  - 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
  - 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
  - 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
    - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
    - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
    - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
  - 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
  - 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **11. Răspunderea părților**

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu



prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
  - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
  - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea

prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**"Beneficiar"**  
**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**  
MD 2004 or. Chișinău,  
str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

**"Antreprenor general"**  
**S.R.L."Rutador"**  
MD 2068 or. Chișinău,  
str. Florilor 32/1  
c/f 1004600021987  
c/ IBAN MD42AG000002251804015947  
B.C."Moldova Agroindbank"S.A, filiala  
Miron Costin  
c/b AGRNMD2X710  
c/TVA 0604032


## 16. Semnăturile părților

**"Beneficiar"**  
Director general  
Gheorghe Curmei

**"Antreprenor general"**  
Director  
Nicolae Maliu

*D. Curmei*

Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 31 din 27 Decembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Anenii Noi, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Anenii Noi, executate în cadrul contractului nr.11-18/201 din 17.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018, nr.2 din 17.05.2018, nr.3 din 27.09.2018, nr.4 din 09.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Rutador” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 27-28 Decembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh. Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
*G. Parvan* - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”  
*I. Lungu* - șef, direcția construcții, gospodărie comunală și arhitectură al Consiliului Raional Anenii Noi  
*T. Macari* - director S.A. „Drumuri Criuleni”  
*M. Nistreamu* - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Anenii Noi  
*N. Maliu* - director S.R.L. „Rutador”  
*A. Rusnac* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”  
*Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Rutador”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *mai 2018* sfârșitul lucrărilor *Decembrie 2018*



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=15 cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=12cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=5,0 cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea H=4,0 cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=18cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=5,0 cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **82,53 mln. lei, inclusiv LCM - 80,27 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **78082610,33 lei, inclusiv LCM - 76879760,86 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Vineri 28 Decembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V.Cotrușă

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

I.Lungu

T.Măcari

M.Nistreanu

N.Maliu

A.Rusnac





Primar or. Aneni Noi - V. Bondari

Primar s. Hirbovat - I. Ghețan

Primar s. Botnărești - V. Gori

Primar s. Maximovca - V. Roșca

Primar s. Bulboacă - V. Jereghi

Primar s. Mereni - L. Colesnic

Primar s. Calfa - L. Ceaglic

Primar s. Merenii Noi - O. Rusu

Primar s. Chetrosu - L. Zalevski

Primar s. Ochiul Roș - M. Ostapenco

Primar s. Chirca - M. Ganea

Primar s. Puhăceni - D. Plămădeală

Primar s. Ciobanovca - C. Peșin

Primar s. Roșcani - N. Lungu

Primar s. Cobusca Nouă - A. Drăgutan

Primar s. Speia - V. Coteț

Primar s. Cobusca Veche - E. Perju

Primar s. Șerpeni - E. Nicolăev

Primar s. Dofiașu - Gh. Reabov

Primar s. Telița - R. Russu

Primar s. Floreni - A. David

Primar s. Țințăreni - I. Pașcan

Primar s. Geamăna - E. Sturza

Primar s. Văcăria - A. Nichitenco

Primar s. Gura Bicului - L. Brehova

Primar s. Zolotieyca - I. Harcenco





## Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial  
în raionul Anenii Noi

a.2018

TOTAL

mun. Chișinău

Nr	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.R.L. "Rutador" Contract nr.11-18/201 din 17.05.18 2018	<b>76 879 760,86</b>  76 879 760,86
2	<b>Întreținerea beneficiarului</b> 1,53%	<b>1 117 529,47</b> 1 117 529,47
3	<b>Întocmirea devizului</b> ASD, martie 2018	<b>85 320,00</b> 85 320,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>78 082 610,33</b>

Deviz: 82,53 mln.lei  
incl. LCM 80,27 mln.lei

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

mai 2018  
decembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Ungheni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 06-14/213 din 12.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenorul general**
  
7. Valoarea contractul exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială **88 447 107, 58 lei**  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală **43 891 558, 80 Lei**  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Durata de execuție a lucrării (luni) efectiv realizată **începutul lucrărilor iunie 2019 , sfârșitul – decembrie 2019**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 25 din 03 februarie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

*Amenajarea stratului de uzura = 39 270 m<sup>2</sup> = 3 691 tone*

*Amenajarea stratului de baza din beton asfaltic = 16 000 m<sup>2</sup> = 2 256 tone*

*Amenajarea straturilor din piatra sparta = 27 832 m<sup>3</sup>*

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/213  
privind achiziția prin licitație deschisă

12 ianuarie 2019

mun. Chişinău

## PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1555075648794-EV-1555593522926** din **14.05.2019**, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Rutador** cu sediul în mun. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004600021987, reprezentată de directorul dl Nicolae Maliu în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

## I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ungheni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

*D. D. D.*



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **88 447 107,58 (optzeci și opt milioane patru sute patruzeci și șapte mii una sută șapte lei 58 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



## VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămânând la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.



- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.



- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantieri și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.



8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

#### **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

#### **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

*Dragă*



- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## **XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **XII. REZILIEREA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## **XIII. DISPOZIȚII FINALE**

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.

*Dzjgòw*



- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### "Beneficiar"

##### Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general  
Gheorghe CURMEI



##### "Antreprenor general"

##### S.R.L. "Rutador"

MD2068 mun. Chișinău, str. Florilor 32/1  
c/f 1004600021987  
c/ IBAN MD42AG000002251804015947  
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, filiala  
Miron Costin c/b AGRNMD2X710  
c/TVA 0604032

Director  
Nicolae Maliu



Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 25 din 03 februarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Ungheni, conform Programului anului 2019 ( zona centru )

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Ungheni, executate în cadrul contractului nr. 06-14/213 din 12.06.2019 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Rutador” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 28.01 - 03.02 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- S.Godiac* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- C.Fuior* - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ungheni
- V.Croitor* - director S.A. „Drumuri Strășeni”
- V.Bodrug* - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Ungheni
- N.Maliu* - director S.R.L. „Rutador” - antreprenor
- A.Budeanu* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Rutador”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *iunie 2019* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.



- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică,  $h=10$  cm.  
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=20$  cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm.  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică,  $h=10$  cm.  
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=28$  cm (50% din material decapat).  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=5,0$  cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **44 708 209, 65 lei, inclusiv LCM – 43 891 558, 80 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi luni 3 februarie 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 (zero) file, inclusiv localitățile:

Fără obiectii

Comisia:

Președinte

V. Croitor

Membri:

Gh. Tonu

V. Bodrug

N. Maliu - antreprenor

A. Budeanu

V. Croitor





Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 25 din 3 februarie 2010  
r-ul Ungheni

Primar com. Agronomovca – V. Grosu      Primar com. Petrești – S. Gotea

Primar s. Costuleni – A. Radicov      Primar s. Cetireni – A. Dicusar

Primar com. Valea Mare – A. Ambros      Primar s. Florițoaia Veche – S. Mărgărint

Primar com. Zagarancea – V. Gavruc      Primar s. Bușila – L. Vîrlan

Primar com. Pîrlița – L. Nistor      Primar com. Măcărești – S. Mănciu

Primar com. Cioropcani – V. Robuleț      Primar s. Bumbăța – D. Paladi

Primar mun. Ungheni – A. Ambros      Primar s. Cornova – Ș. Roșca

Primar com. Condrătești – S. Zencov      Primar s. Măgurele – A. Caldare

Primar s. Năpădeni – M. Ciomov      Primar com. Morenii Noi – V. Lincovscaia

Primar com. Rădenii Vechi – V. Golan      Primar com. Sinești – Iu. Târșu

Primar com. Teșcureni – Gh. Colțisor      Primar s. Untești – N. Sorotinschi

Primar com. Boghenii Noi – Gh. Filipovici      Primar com. Cioropcani – V. Robuleț

Primar com. Florițoaia Veche – S. Mărgărint      Primar s. Hîrecești – T. Sirbu

Primar com. Cioropcani – V. Robuleț      Primar com. Mănoilești – V. Grosu

Primar Negurenii Vechi – A. Cozariuc      Primar com. Alexeevca – V. Buior

Primar com. Seuleni – V. Casian      Primar com. Todirești – V. Baltag



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 25 din 3 februarie 2020  
r-ul Ungheni

Primar com. Buciumeni – H. Petriciuc

Primar s. Chirileni – I. Stoica

Primar s. Cornești – V. Corari

Primar s. Cornești  
V. Brige



**Costul lucrărilor executate conform programului**  
(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzilor din raioanul  
Ungheni

a.2019

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> <b>S.R.L. "Rutador"</b> Contract nr.06-14/213 12.06.19 06-14/369 09.09.19 co-finansarea a contractului 06-14/213 din 12.06/2019	<b>43 891 558,80</b>  37 988 359,20 5 903 199,60
2	<b>Întreținerea beneficiarului</b> 1,53%	<b>671 540,85</b> 671 540,85
3	<b>Întocmirea devizului</b> ASD, octombrie 2019	<b>145 110,00</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>44 708 209,65</b>

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

iunie 2019  
decembrie 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco





## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Anenii Noi**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 06-14/216 din 14.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **or. Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenorul general**
  
7. Valoarea contractul exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială **75 155 563, 40 lei**  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală **24 669 906, 00 Lei**  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Durata de execuție a lucrării (luni) efectiv realizată **începutul lucrărilor iunie 2019 , sfârșitul – decembrie 2019**
- d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 30 din 07 februarie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

*Amenajarea stratului de uzura = 35 000 m<sup>2</sup> = 3 290 tone*

*Amenajarea stratului de baza din beton asfaltic = 23 400 m<sup>2</sup> = 3 300 tone*

*Amenajarea straturilor din piatra sparta = 8 700 m<sup>3</sup>*

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/2018 privind achiziția prin licitație deschisă

14 iunie 2019

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1557313831642-EV-1557314295179** din **31.05.2019**, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Rutador**” cu sediul în mun. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004600021987, reprezentată de directorul dl Nicolae Maliu în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Anenii Noi** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

*Orșan*



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **75 155 563,4 (șaptezeci și cinci milioane una sută cincizeci și cinci mii cinci sute șaiszeci și trei lei 40 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.





## VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămânând la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

*Deputat*



- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

*Ordyshin*



- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

*Orjdu*

8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

#### **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

#### **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

*Ordyan*



- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## XII. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.

*Orășanu*

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### "Beneficiar"

##### Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general  
Gheorghe CURMEI



##### "Antreprenor general"

##### S.R.L. "Rutador"

MD2068 mun. Chișinău, str. Florilor 32/1  
c/f 1004600021987  
c/ IBAN MD42AG000002251804015947  
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, filiala  
Miron Costin c/b AGRNMD2X710  
c/TVA 06040000000000000000000000000000

Director  
Nicolae



*Dedolu*





Aprob.

PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 30 din 7 februarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Anenii Noi, conform Programului anului 2019 ( zona centru )

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Anenii Noi, executate în cadrul contractului nr. 06-14/216 din 14.06.2019, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Rutador” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 31.01. - 07.02 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- S.Godiac* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- V.Jizdan* - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Anenii Noi
- T.Macari* - director S.A. „Drumuri Criuleni”
- M.Nistoreanu* - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Anenii Noi
- N.Maliu* - director S.R.L. „Rutador” - antreprenor
- V.Coliban* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Rutador”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor **ianie 2019** sfârșitul lucrărilor **decembrie 2019**

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- 1: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, h=10 cm.  
- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=20 cm.
  - III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(pînă la 100% din suprafața totală).  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.
  - IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=18cm  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
  - V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, h=10 cm.  
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=28cm(50% din material decapat).  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
  - VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(pînă la 100% din suprafața totală).  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea H=5,0 cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **25 108 565, 57 lei, inclusiv LCM – 24 669 906, 00 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 3 (trei) file, inclusiv localitățile:

1) or. Anenii Noi 2) s. Telita  
3) s. Bulboaea

Comisia:

Președinte V. Cotruța

Membri: Gh. Tonu

S. Godiac

V. Jizdan

T. Macari

M. Nisteanu

N. Maliu - antreprenor

V. Coliban





Primar or. Anenii Noi – inclusiv  
s. Ruseni, s. Socoleni – Matarin

Primar com. Boinărești – V. Gori

Primar s. Bulboacă – I. Berzoi

Primar com. Chetrosu, inclusiv s. Todirești –  
I. Zălevschi

Primar com. Chirca – V. Frangaci

Primar com. Cobusca Nouă – A. Drăguțan

Primar com. Cobusea Veche – L. Perju

Primar s. Delacau – Gh. Vasilița

Primar s. Floreni – R. Crețu

Primar com. Geamăna – E. Sturza

Primar s. Hirbovat – R. Croitor

Primar s. Mărimovea – A. Bruma

Primar s. Mereni – V. Vieru

Primar s. Merenii Noi – A. Druzi

Primar s. Ochiul Roș – M. Ostapenco

Primar s. Puhăceni – V. Plămădeală

Primar s. Roșcani – C. Morari

Primar s. Speia – V. Cotet

Primar s. Șerpeni – E. Nicolaev

Primar com. Teliața – R. Russu

Primar s. Varnița – A. Vîșnitenco

Primar s. Com. Țintăreni – V. Bulgaru

**Costul lucrărilor executate conform programului**

(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul  
Anenii Noi

a.2019

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.R.L. "Rutador" Contract nr.06-14/216 din 14.06.19	<b>24 669 906,00</b>  24 669 906,00
2	<b>Întreținerea beneficiarului</b> 1,53%	<b>377 449,57</b> 377 449,57
3	<b>Întocmirea devizului</b> ASD octombrie 2019	<b>61 210,00</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>25 108 565,57</b>

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrăriloriunie 2019  
decembrie 2019

Șef serviciu



S. Petrușanco











la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 30 din 7 februarie 2020

**SITUAȚIA**

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în S. Bulboacă str.  
I. Creanga și l. Anenii Noi

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
1	Roșturile la îmbinările structurilor din beton asfaltic în plan transversal așteptă dezapezire
2	Nivelarea și amenajarea pământului la acostare
3	Reamplasarea pământului de pe teren neautorizat pe teren autorizat
4	Nivelarea terenului pământului, înălțarea șanșurilor materialelor înesete

Președinte V.Cotruță [Signature]

Membri: Gh.Tonu [Signature]

S.Godiac [Signature]

V.Jizdan [Signature]

T.Macari [Signature]

M.Nistreanu [Signature]

N.Maliu [Signature] (Antreprenor)

V.Coliban [Signature]

G.Berza [Signature]



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția drumului de ocolire a or. Ungheni, km 96+200 – km 103+913.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 1681-2017 din 14.06.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL "OHL ZS MO"**
4. Adresa beneficiarului: **B-dul 65 Ștefan cel Mare, al. 806, Chișinău.**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) subantreprenor**

7. Valoarea contractul exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială **3 554 047,68 euro**  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală **3 528 841,59 euro**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

efectiv realizată **începutul lucrărilor iunie 2017 , sfârșitul – octombrie 2018**

a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **lipsește**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

*Amenajarea stratului de uzura = 76 325 m<sup>2</sup> = 7 175 tone*

*Amenajarea stratului de baza din beton asfaltic = 77 109 m<sup>2</sup> = 10 873 tone*

*Amenajarea stratului de macadam anrobat cu bitum: 75 522 m<sup>2</sup> = 12 083 tone*

*Amenajarea stratului de baza din material stabilizat cu ciment: 15 166 m<sup>3</sup>*

*Construcția rigolelor carosabile B1-18-50: 5 447 m*

*Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta = 13 700 m<sup>2</sup>*

*Instalarea parapetului metalic: 4711 m*

Se confirmă veridicitatea datelor mai sus menționate.  
S.O. OHL ZS MO S.R.L.

Reprezentant Legal  
Ing. CĂTĂLIN DĂNCUȚĂ

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”





FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, KM 50+315 - KM 68+250**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 776 din 11.04.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL "OHL ZS MO"**
4. Adresa beneficiarului: **B-dul 65 Ștefan cel Mare, al. 806, Chișinău.**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) subantreprenor**
7. Valoarea contractul exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială **12 088 827,63 euro**  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală **9 467 938,68 euro (valorificat pina in prezent)**  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Durata de execuție a lucrării (luni) efectiv realizată **începutul lucrărilor aprilie 2016 , sfârșitul – in proces de execuție**
- b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **lipsește**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Pina in prezent au fost executate lucrari in volum de:

*Amenajarea stratului de uzura = 383 614 m<sup>2</sup> = 36 059 tone*  
*Amenajarea stratului de baza din beton asfaltic = 193 709 m<sup>2</sup> = 27 313 tone*  
*Amenajarea stratului de macadam anrobat cu bitum: 53 472 m<sup>2</sup> = 8 555 tone*  
*Amenajarea stratului de baza din material stabilizat cu ciment: 13 482 m<sup>3</sup>*  
*Amenajarea stratului din material reciclat la rece: 32 844 m<sup>3</sup>*  
*Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta = 44 255 m<sup>2</sup>*  
*Reparatia podurilor: 3 buc*  
*Constructia podetelor: 43 buc*  
*Instalarea bordurilor mari/ mici: 4 906 m/ 5 970 m*  
*Constructia rigolelor de tip „U”: 1 343 m*  
*Lucrari de terasament: 103 344 m<sup>3</sup>*

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Maliu N.**  
 Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „RUTADOR”**



*Se confirmă veridicitatea datelor mai sus menționate.*  
*S.C. OHL ZS MO SRL*  
*Reprezentant Legal*  
*ing. CĂTĂLIN DĂNELIȚĂ*



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Ungheni	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chîșinău, str. Bucuriei 12 A	contractant unic	88 034 308, 25 Lei / 87 968 723, 24 Lei	13	Nr. 10 din 10.06.2019
2	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Anenii Noi	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chîșinău, str. Bucuriei 12 A	contractant unic	88 447 107, 58 Lei / 43 891 558, 80 Lei	19	Nr. 25 din 03.02.2019
3	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Anenii Noi	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chîșinău, str. Bucuriei 12 A	contractant unic	75 155 563, 40 Lei / 24 669 906, 00 Lei	19	Nr. 30 din 07.02.2020

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 03.04.2020

Semnat:

Num: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR” R.L.





**FORMULARUL F3.11**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unit atea de măș ură (buc ăți și setu ri)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Linia tehnologică mobilă de producere a mixturelor asfaltice MARINI	1	propriu	nu
2.	Linia tehnologică mobilă de producere a mixturelor asfaltice BENNINGOVEN MPA 160	1	propriu	nu
3.	Linia tehnologică de producere a betonului ELKOMIX-60	1	propriu	nu
4.	Uzina de emulsie bituminoasa ENH (10-12 tn/ora)	1	propriu	nu
5.	Masina pentru tratament bituminos a suprafetei rutiere MERCEDES 2632- Weiro PAT 32/5000 Chip-Seal	1	propriu	nu
6.	Distribuitor de asfalt Voegel Super 2100 -2	1	propriu	nu
7.	Distribuitor de asfalt Voegel Super 1800 -2	1	propriu	nu
8.	Distribuitor de asfalt Voegel Super 1800 -1	1	propriu	nu
9.	Utilaj pentru extinderea de drumuri COMAC BF 300	1	propriu	nu
10.	Rulou HAMM HD O -90 V (9,6 tone)	2	propriu	nu
11.	Rulou HAMM DV 90 VO	2	propriu	nu
12.	Rulou HAMM GRW-15 (12 tone)	2	propriu	nu
13.	Rulou HAMM DV 40 VV	1	propriu	nu
14.	Rulou HAMM 3412 HT (12tone)	1	propriu	nu
15.	Rulou HAMM 3414 VIO (14tone)	1	propriu	nu
16.	Rulou HAMM HD -130 (14tone)	1	propriu	nu
17.	Rulou HAMM HD – 90 (9,5 tone)	1	propriu	nu
18.	Rulou Ammann AV-12 (1,5 tone)	1	propriu	nu
19.	Rulou Rammax RW 1504 HF	1	propriu	nu
20.	Rulou BOMAG BW 161 AD-4		propriu	nu
21.	Placa compactoare Amann AVP 3020 ( masa 230kg)	2	propriu	nu

22.	Placa compactoare ( masa 120kg)	1	propriu	nu
23.	Placa compactoare BOMAG BT 65/4	1	propriu	nu
24.	Placa compactoare BOMAG BPR 35/60 D/H	2	propriu	nu
25.	Placa compactoare BOMAG BPR 25/50 D	1	propriu	nu
26.	BOMAG MPH 122 Stabilizer/Recycler	1	propriu	nu
27.	Freza WIRTGEN W1200 (1200 mm)	1	propriu	nu
28.	Freza WIRTGEN W100 (1000 mm)	1	propriu	nu
29.	Freza WIRTGEN SF 500 C4	1	propriu	nu
30.	Freza SIMEX PLB 450 (450 mm)	1	propriu	nu
31.	Mașina de tăiat asfalt CEDIMA CF 2116 D (300mm)	1	propriu	nu
32.	Mașina de tăiat asfalt MBTBA-451, HONDA	1	propriu	nu
33.	Mașina pentru tăierea fisurilor și rosturilor CRAFCO	1	propriu	nu
34.	Mașina pentru tăierea fisurilor și rosturilor, tipul 5066, GRUN	1	propriu	nu
35.	Gudronator DAF FA LF 55280 – 8 tone	1	propriu	nu
36.	Gudronator KAMAZ ДС142Б - 7,5 tone	1	propriu	nu
37.	Mașină pentru bitum Stasmayr S -22 -1400	1	propriu	nu
38.	Mașina pentru colmatarea fisurilor și rosturilor CRAFCO 200DC	1	propriu	nu
39.	Mașina pentru colmatarea fisurilor și rosturilor CRAFCO 200DC	1	propriu	nu
40.	CRAFCO MAGNUM Spray Patcher	1	propriu	nu
41.	KM2-18X	1	propriu	nu
42.	Excavator CAT M318 (căuș 1,0 m3)	1	propriu	nu
43.	Excavator CAT M320 (căuș 1,2 m3)	2	propriu	nu
44.	Excavator CAT 302.5(căuș 0,3 m3)	1	propriu	nu
45.	Excavator FAUN FM 1015 (căuș 0,7 m3)	1	propriu	nu
46.	Excavator Schaeff HML -40 (căuș 0,4 m3)	1	propriu	nu
47.	Excavator LIEBHERR R924B (căuș 1,5 m3)	1	propriu	nu
48.	Buldoexcavator CAT 428D (căuș 1,2 m3)	1	propriu	nu
49.	Buldoexcavator CAT 424D (căuș 1,2 m3)	1	propriu	nu
50.	Încărcător Komatsu VA380 (căuș 3,5 m3)	1	propriu	nu
51.	Încărcător Hanomag – 44 D Turbo (căuș 2,7 m3)	2	propriu	nu
52.	Încărcător CAT 950G (căuș 3,5 m3)	1	propriu	nu
53.	Încărcător ZL 50 (căuș 3,0 m3)	2	propriu	nu
54.	Autogreder HBM NOBAS SHM 5NA cu sistem de nivelare TRIMBLE GCS 900 DUAL GPS/GLONASS	1	propriu	nu
55.	Autogreder GS -14.02	1	propriu	nu
56.	Autogreder DZ 122 B	1	propriu	nu
57.	Autogreder GS -18.07	1	propriu	nu
58.	Buldozer Dz - 42 G	1	propriu	nu
59.	Buldozer Dz -110	2	propriu	nu
60.	Tractor T - 40 AM (măturător și bur)	1	propriu	nu
61.	Mașina ZIL specializată KO-829 AD (spălarea și măturarea drumurilor)	1	propriu	nu
62.	Mașina specializată ГАЗ -53 (spălarea și	1	propriu	nu



	măturarea drumurilor)			
63.	Mașina specializată combinată KAMAZ 53605	2	propriu	nu
64.	Mașina pentru marcaj rutier H36/1600 Mercedes Benz –ATEGO (capacitatea rezervorului constituie 1600 kg)	1	propriu	nu
65.	Mașina pentru marcaj rutier Шмель 11-A (capacitatea rezervorului constituie 600 kg)	1	propriu	nu
66.	Mașina pentru marcaj rutier Hofmann H 18-1 (capacitatea rezervorului constituie 460 kg)	1	propriu	nu
67.	Mașina pentru marcaj rutier Hofmann H-16 (capacitatea rezervorului constituie 300 kg)	1	propriu	nu
68.	Mașina pentru marcaj rutier Sibeline-80 (capacitatea rezervorului constituie 80 kg)	1	propriu	nu
69.	Mașina pentru marcaj rutier Sibeline 80 I (capacitatea rezervorului constituie 80 kg)	1	propriu	nu
70.	Demarcator «Бобр»	1	propriu	nu
71.	Mașina pentru marcaj rutier Relief	1	propriu	nu
72.	Mașina de bătut stâlpi SMART -600	1	propriu	nu
73.	Mașina de bătut stâlpi GAYK HRE 1000	2	propriu	nu
74.	Utilaj pentru prelevarea probelor de asfalt Cedima Robo-351	1	propriu	nu
75.	Compresor cu benzină «Борей»	1	propriu	nu
76.	Compresor cu motorină „Atlas-Copco”	1	propriu	nu
77.	Compresor cu motorină ЗИФ-ПВ-6/0,7	1	propriu	nu
78.	Compresor cu motorină ЗИФ-ПВ-6/0,7	1	propriu	nu
79.	Stația electrică BOSH 220/380 W	1	propriu	nu
80.	Stația electrică BOSH 220/7 KW	1	propriu	nu
81.	Stația electrică KIPOR 220/380W	1	propriu	nu
82.	Stația electrică CAT Olympian 126 kW	1	propriu	nu
83.	Mecanism pentru extragerea probelor de asfalt	1	propriu	nu
84.	Generator CAT GEP-13,5-2	1	propriu	nu
85.	Taheometru electronic Geodimeter 608S Robot	1	propriu	nu
86.	Taheometru Trimble S65 Robotic (Global)	1	propriu	nu
87.	Nicon AX-2C	3	propriu	nu
88.	Cisterna pentru bitum MENCİ SL115	3	propriu	nu
89.	Cisterna pentru bitum STOCOTA	1	propriu	nu
90.	Macara PPM TEREX ATT 350 ( 30 tone)	1	propriu	nu
91.	Betonieră DAF 85.380	1	propriu	nu
92.	Mixer betonier MERLO DBM3500EV (3,5 m3)	1	propriu	nu
93.	Camion pentru transportarea și alimentarea cu combustibil a tehnicii ZIL 131 (6,525 tone)	1	propriu	nu
94.	Camion MERCEDES 1840 pentru transportarea și alimentarea cu combustibil a tehnicii (12 tone)	1	propriu	nu
95.	S/remorcă pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite SCHWARZMULLER 26 TONE	1		Contract de prestarea serviciilor
96.	S/remorcă pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite FRUEHAUF T34C 40 TONE	1		contract

97.	S/remorcă pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite MULLER MITTELTA 36 TONE	1		nu
98.	Remorcă MC CAULEY	1	propriu	nu
99.	OPEL VIVARO	1	propriu	nu
100.	VOLKSWAGEN Transporter	1	propriu	nu
101.	WOLKSWAGEN LT 28	1	propriu	nu
102.	WOLKSWAGEN LT 46	2	propriu	nu
103.	WOLKSWAGEN LT 35	1	propriu	nu
104.	MERCEDES BENZ 308 D	1	propriu	nu
105.	MERCEDES BENZ 709 D	1	propriu	nu
106.	MERCEDES BENZ 711 D	1	propriu	nu
107.	MERCEDES BENZ 614 D	1	propriu	nu
108.	MERCEDES BENZ 413 CDI SPRINTER	1	propriu	nu
109.	MERCEDES BENZ 313 CDI SPRINTER	1	propriu	nu
110.	MERCEDES BENZ CDI SPRINTER	1	propriu	nu
111.	Camion MAN 18413 pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite	1		Contract de prestarea serviciilor
112.	Camion MAN 18413 pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite	1		contract
113.	Camion pentru transportarea bitumului SCANIA R440 LA 4x2	1		contract
114.	Camion pentru transportarea bitumului SCANIA R440 LA 4x2	1		contract
115.	Camion pentru transportarea bitumului MAN TGX 18.440	1		contract
116.	Basculantă MAN 18413 (30 tone)			contract
117.	Basculantă MAN TGS 18 440(30 tone)	1		contract
118.	Basculantă MERCEDES ACTROS (30 tone)	1		contract
119.	Basculantă MAN TGA 41 430 (30 tone)	1		contract
120.	Basculantă MAN 19414 (30 tone)	1		contract
121.	Basculantă MAN TGS 18.440 (30 tone)	3		contract
122.	Basculantă MAN TGA 18.430 (30 tone)	3		contract
123.	Basculantă MAN TGX 18400 (30 tone)			contract
124.	Basculantă IVECO STRALIS (30 tone)	1		contract
125.	Basculantă MERCEDES 1940 (30 tone)	2		contract
126.	Basculantă DAF CF 85 (30 tone)	1		contract
127.	Basculantă KAMAZ 54102	5		nu
128.	Basculantă MAZ 555102	2		nu
129.	Basculantă KAMAZ 65115- 017	1		nu
130.				

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

cod. 100 460 002 1987

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Walef

Seria AB Nr. 088216

Categoria Nr. Walef  
Наименование машины

Marca Anul 2000  
Марка Год выпуска

Motor F.Nr. 091401026688  
Двигатель

Sasiu  
Шасси

Culoarea  
Цвет

Posesor  
Владелец

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza  
Паспорт

Martur  
Идентификационный знак

Seria CG  
Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
И. начальник инспекции

V. Zole

Data eliberarii  
Дата выдачи

12/1 2000



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

с/р. 100 460 002 1987

Seria AB Nr. 075469

Excavator —

Categoria Nr.

Наименование машины

FAUN FM 1015 1987

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor F.Nr. WFNZFM6F

Двигатель Сериал

Culoarea - 142002974

Цвет

Posesor "Rudor" SAL

Владелец

Adresa localitatea Renasterei 22/1 of 6

Адрес местонахождения

Renasterei 22/1 of 6

Perioada eliberarii 14.05.07

Период выдачи на территории

170

Seria CE

Сериал

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Zakharov

05.06.2007

Data eliberarii, data vanii

Дата выдачи



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075440

Autoturajdez

Categoria Наименование машины

Marca Марка GS-14.0d Anul 2007  
Год выпуска

Motor Двигатель 70214954 Sasiu Шасси 070056

Culoarea Цвет oreniu

Posesorul Владелец Rubador SRL

Adresa, localitatea Адрес, место жительства Str. S. K. M. Reconstituti 24, of. 6

Certificatul eliberat in baza Паспорт выдан на основании cert. teh. nr. 070726 din 18.04.07.

Numarul 232 Seria CE  
Номер знака Серия

L.S.

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Jachmar

Data eliberarii, data validitatii 23.05.2007

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. 190 460 0021987  
Caj ruc ca 30.09.09  
V. Feb 20.03.09  
Caj 1744 20.03.18





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

motor 02187 V. Lactiray

Seria AB Nr. 083671

Compozitor de gaze pe  
Categoriя  
Наименование машины

Marca  
Марка  
ZIF-PV-6/07 Anul  
Год выпуска 2008

Motor  
Двигатель  
Sasiu  
Шасси 02187

Culoarea  
Цвет  
Pentru  
Autofot  
SAL  
Posesor  
Владелец

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства  
Rehasterei  
Bucuresti primara

Certificatul eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании  
T/02380642 v. 12.11.08


Numarul  
Номерной знак  
062 Seria  
Серия CTR

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Lactiray

Data eliberarii, data emitii

1/XII 2008



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

cf 100 460 002 1987

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 079201

Rulea Valea

Categoria Nr.

Наименование машины  
Kammann AV-12

Marca Anul

Марка Год выпуска  
F.N. 2001

Motor Sasiu

Двигатель Шасси  
02001 0001719

Culoarea

Цвет  
02001

Posezitor

Владелец  
"Autodora" SRL

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства  
Bd. Republicii, 10/12

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании  
X.M 02006405 din 15.09.07

Numarul Seria

Номер документа Серия  
053 CD

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"

Начальник инспекции  
V. Zebikov

Data eliberarii, data validarii

2/XI 2007





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 093179

Categoria Ezeze Nr. -

WIRTGEN SF 500C4 1987  
Marca Anul

7386373 2050044  
Motor Sasi  
Двигатель Шасси

Culoarea ALB 1004600021987  
Цвет

Posesor Rutador SRL  
Владелец

Adresa, localitatea Rekasteriilor, of. 2  
Адрес, место жительства

03897 din 09/07/2010  
№ Патронт введён на диспансер

404 seria CG  
Номер двигателя Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»  
И. начальник инспекции

K. Zote

Data eliberarii 14/VII 2010  
Дата выдачи



SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Blank lines for additional specifications.

REPUBLICA (MD) MOLDOVA  
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

cf. 1004620021987  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 089756

Excavator -

Categoria Nr. -  
Наименование машины

Marca CAT 302.5C Anul 2006  
Марка Год выпуска

Motor 012 9283 Sasiu / JB -  
Двигатель Шасси

Culoarea 0204 / 01148  
Цвет

Posesor Rufford 02 SAL  
Владелец

Adresa, localitatea Penesferii 10/1  
Адрес, место жительства

Certificat de inmatriculare baza  
Паспорт



710 Seria CE  
Вспомогателная серия

Setul Inspectoratului «INTEHAGRO»  
Результат инспекции

V. Zek  
Инспектор

11/XII 2009



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

# CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**SPECIFICARI**  
Дополнительные сведения

*S*

Seria **AB** Nr. **077109**

**Categoria** *Buldozer* Nr. *1*  
Наименование машины

**Marca** *2-110* **Anul** *1998*  
Марка Год выпуска

**Motor** *194718* **Sasiu** *42401*  
Двигатель Шасси

**Culoarea** *galben*  
Цвет

**Posesor** *Rutador S.A.*  
Владелец

**Adresa, localitatea** *Renestrei 24 ofa*  
Адрес, место жительства

*ser. AB 074519 din 02.01.07*

**Certificatul eliberat in baza**  
Паспорт выдан на основании


**Numarul** *466* **Seria** *CC*  
Номерной знак Серия

**Seful inspectoratului «INTEHAGRO»**  
Начальник инспекции

*V. Luchin*

*04.04 2008*

**Data eliberării** *04.04 2008*  
Дата выдачи



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 112935

Releau cu Valoat

Categoria Nr.  
Назначение машины

Volan ON 161 AX 4 2012

Marca Anul  
Марка Год выпуска

F.Nr. 101520091360

Motor Sasiu  
Двигатель Шасси

galen

Culoarea  
Цвет

si Releaua SRL

Posesor  
Владелец

1004600021987

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства

Fecurca 32/1

Certificatul eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании

101520091360 din 29/11/2013

Numarul Seria  
Номерной знак Серия

747ci

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Jucan

16/ Xri 2013

Data eliberarii  
Дата выдачи

16/ Xri 2013





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 112936

Categoria / Именованние машины: Tractor Nr. -

Marca / Марка: Komatsu WA-380-5 Anul / Год выпуска: 2006

Motor / Двигатель: 21677542 Sasiu / Цилиндр: KMTWA032V75H51356

Culoarea / Цвет: gri

Posesor / Владелец: Rufador SRL

Adresa, localitatea / Адрес, место жительства: 1004600021987

Certificatul eliberat in baza / Паспорт выдан на основании: № 0355256 din 20/11/2013

Numarul / Номерной знак: 701 Seria / Серия: -

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO» / Начальник инспекции

V. Zolotar

Data eliberarii / Дата выдачи: 16/XII 2013



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 086447

Excavator  
Categoria Nr. -

Наименование машины

Marca CAT M 320 Anul 1998  
Марка Год выпуска

Motor F.Nr. Sasi 6WL00138  
Двигатель Шасси

Culoarea galben  
Цвет

Posesor Rutador 4 SRL  
Владелец

Adresa, localitatea Rucastesti 24/1 of. 2  
Адрес, место жительства

Certificat de inmatriculare 280 din 24/IV-08  
Паспорт выдан на основании



Numarul 576 Seria CE  
Номерной знак Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»  
начальник инспекции

V. Zak

1/11 200 9

Data eliberarii Data eliberarii



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 113182

Greider

Categoria Nr. -  
Категория машин

Bomag MPH 122-2 2005

Marca Anul  
Марка Год выпуска

9147453101350031015

Motor Sasiu  
Двигатель Шасси

Culoarea  
Цвет RUFADOZ SRL

Posesor  
Владелец

1004600021987

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства

FR021ca 32/1

Certificatul eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании

TV-25A 0324887 din 18.04.2013

Numarul Seria  
Номерной знак Серия

710 CF

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Zecharov

Data eliberarii, Data emiterei  
Дата выдачи

26/IV 2013

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

cf. 100 460 002 1987  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 072923

Categoria Nr.  
Наименование машины

Marca Anul  
Марка Год выпуска

Motor F.Nr. Sasiu  
Двигатель Шасси

Culoarea  
Цвет

Posesor  
Владелец

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании

Numarul Seria  
Номерной знак Серия

Chieful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

Data eliberarii, Data vanzii  
Дата выдачи

25/xii 2007

2007

2007

2007


2007

2007

2007

2007

2007





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

cf. 100 460 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 080505

bulldozer

Categoria Nr.

55-110(113046) 1992

Marca Anul

Motor 212101 Sasiu 206790

Culoarea

Posesor "Bucurador" SRL

Adresa, localitatea

Chisinau Renastere 22/1

Certificatul eliberat in baza


594 CF

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"

V. Iacobson

Data eliberarii

4/10 2008



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

no 02 02190 V. Luchianov

Seria AB Nr. 083672

Compresor de aer pe  
scara cu roti

Categoria Nr.                     

Наименование машины

Marca Anul 2008

Марка Год выпуска

Motor Sasiu 02190

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor "Autodora" SRL

Владелец

Adresa, localitatea Ploiesti

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании

7/02.8/0642 din 12.12.06

Numarul 063 Seria CTR

Номерной знак Серия


Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Luchianov

Data eliberarii, Data emitirii

12/2008







REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 093178

*Genezator pe remorca*  
Categoría Nr.

*CAT GEP-135-1 2004*  
Marca Anul

*— 600015946*  
Motor Anul

*galben 1004600021987*  
Culoarea Anul

*Rufador S.R.L.*  
Posesor

*Chisinau, Rahaslerii 24/1 of. 2*  
Adresa, localitatea

*77-45 02.03896*  
Culoarea eliberarii Anul

*333 STR*  
Culoarea eliberarii Anul

*V. Ioh*  
Culoarea eliberarii Anul

*14/VII 2010*  
Culoarea eliberarii Anul

*—*  
Culoarea eliberarii Anul

*—*  
Culoarea eliberarii Anul

*—*  
Culoarea eliberarii Anul

*—*  
Culoarea eliberarii Anul

*—*  
Culoarea eliberarii Anul





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cf. 100 460 002 1987

Seria AB Nr. 073326

Excavator -

Categoria Nr.  
Наименование машины

Schaeff HML-40 1986  
Marca Anul  
Марка Год выпуска

Motor F.Nr. Sasiu  
Двигатель Шасси

Culoarea  
Цвет

Posesor  
Владелец

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании

Numarul Seta  
Номер знака Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

Data eliberarii Data validarii  
Дата выдачи

27.06.2007



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ W

Seria AB Nr. 073253

Mașina pentru bitum

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca S-22-1400 Anul 1998

Марка Год выпуска

Motor F.Nr. Sasiu 1815

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posedat Rubador SRL

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

050607 din

05.06.07

Certificatul este valabil până la

Исходный документ действителен до

05.06.07

246 Seria C-E

Номер знака Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Jockhiev

06.06 2007

Дата оформления документа

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

c.f. 100 460 002 1987

05.06.07

06.06 2007





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 086448

Excavator Nr. —  
Categorie / Наименование машины  
Caterpillar 424C 2005

Marca / Марка  
Motor / Двигатель  
CRS 33239 / Sasiu / Шасси  
02398

Culoarea / Цвет  
galben

Posezor / Владелец  
Rutador SRL

Adresa, localitatea / Адрес, место жительства  
Robasesti 22/1 of 6

Certificat eliberat in baza / Паспорт выдан на основании  
17.01.09 / 160238 din 27.03.09

Numarul / Номер знака  
710 / Seria / Серия  
CS

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Lak

Data eliberarii / Дата выдачи  
26/III 2009



cf. 100460002 + 987  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Blank lined area for additional information or notes.



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

cod. 100 460 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 087090

Categoria *Bezoniera* Nr. -  
Наименование машины

Marca *BMW-3500EV* Anul *2000*  
Марка Год выпуска

Motor *F.Nr.* Sasiu *9165148*  
Двигатель Шасси

Culoarea *verde*  
Цвет

Posesor *"Ru Fodor" SRL*  
Владелец

Adresa, localitatea *Rekasteri 22/1 of 2*  
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza *105 066572 din 29/05/2009*  
Паспорт выдан на основании

Marca *898* Seria *CF*  
Знак Серия

Şeful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

*V. L. L. L.*

*3/VI 2009*

Data eliberării *3/VI 2009*  
Дата выдачи



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

c.f. 100 460 002 1987

Seria AB Nr. 073586  
Mășină de cătat și țesut

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca SMART-600 Anul 2007

Марка Год выпуска

Motor F.Nr. 27204

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет Rubador "SAL"

Posesor

Владелец Ed. Renasterea, 24119 6

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat în baza

Паспорт выдан на основании

377 Seria CD

№ и дата выпуска знака Серия


Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Luchin

Data eliberării 23.07 2007

Дата выдачи 2007





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

cf. 100 460 002 1987

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 087954

Freeza pentru drumuri

Categoria Nr. 2009

Marca Anul 2009

Motor 10686906 Sasiu 09100260

Culoarea all

Posezor "Rutador" SRL

Adresa, localitatea Roboasteni 27/1 of. 2

Certificat eliberat in baza NV-25 0166914 din 12/06/2006

Marca 009 CG

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"

V. Lak

18/06 2009



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 073519

Distribuitor de asfalt  
Categorie Nr.

Urmator denumirea masinii  
Modelul Super 1800-1 2003  
Marca Anul  
Марка Год выпуска

Motor E.Nr. Sasia  
Двигатель Шасси

Culoarea verde  
Цвет

Posesor Ruxandra SRL  
Владелец

Adresa, localitatea Penza str. 22/106  
Адрес, место жительства

Certificat eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании  
№ 01856366

Numarul 644CE  
Номерной знак Серия


Seful Inspectoratului «NTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Luchin

Data eliberarii 03.09.2007  
Дата выдачи

cf. 400 460 002 1987  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

seria p/ma 6 30.09.09  
K. L. 30209





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

cf. 100 460 002 1987  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 089110

Categoria Nr.

Наименование машины  
Марка Anul

Марка Год выпуска  
Motor Sasiu

Двигатель Шасси  
Culoarea  
Цвет

Posesor  
Владелец  
Adresa, localitatea

Адрес, место жительства  
Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании  
Mandatul  
Серийный знак  
Seria C F  
Сериал инспекторатулу «INTEHAGRO»  
Знак инспекции

Data eliberarii  
Дата выдачи  
23/X 2008



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 093180

Categoria Rulou Nr. W

Marca HAMM SV 40W Anul 2005

Motor 1231307 1640036

Culoarea oza 1004600021987

Posesor Rectorul SRL

Adresa, localitatea Str. no. Parastreii 241 of. 2

Certificat de eliberare la data 17.08.2003 8.55 din 03/02/2010

Seria 702 CF

Șeful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Duk

Data eliberării 14/VII 2010





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

4. 100 460 002 1987  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 085314

Ru 604

Categoria Nr. -  
Наименование машины

Marca F.Nr. 2007  
Марка Год выпуска

Motor Sasiu 1800368  
Двигатель Шасси

Culoarea 2034  
Цвет

Posesor "Rufador" S.R.L.  
Владелец

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства

TV 10046987 din 21/07/2003  
Сертификат от даты выезда

008 CG  
Numarul Seria  
Номер знака Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Lek

22/VII 2009



REPUBLICA (MD) MOLDOVA  
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 088521

Ruley

Categoria Nr.

MAIMIA SV-90-V0 Anul 2005

Marca Anul 1660066

Motor 09556652 Sasiu 1004600021587

Culoarea 0202/1004600021587

Posesor Receptor

Adresa, localitatea Renasterea 22/1 of 2

6170 din 02/03/2010

210


Seria CG

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

V. Iuh

10/III 2010

Date emisie Data





CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 088520

Auto

Categoria Nr.

Наименование машины  
HAMM 2V-90-V0 Anul 2005

Marca  
Марка

Motor 01092919 Anul 1660123  
Двигатель Шасси

Culoarea 0201 1004600021987  
Цвет

Posesor Alator 02  
Владелец

Adresa, localitatea Rucosteni 24/1 of 2  
Адрес, место жительства

Certificat eliberat la data 10/11/2010  
Предоставлен в день выдачи



220 Seria CG  
Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Juk

10/11 2010

Data eliberarii Data ввезда

Blank lines for additional specifications and notes.

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

08

Seria AB Nr. 093743

Excavator

S-

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posez

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul Seria

Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Zek

24/IX 2010

Data eliberarii / дата выдачи





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

cf. 100 460 002 1987  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

2

Seria AB Nr. 085318

Repartizator micstrari asfalt  
Categorie Nr.

Vocele Super 2100-2 2008  
Marca Anul  
Марка Год выпуска

Motor 10652567 Sasiu 07190682  
Двигатель Шасси

Culoarea 0200  
Цвет

Posesor "Autodora" SRL  
Владелец

Adresa, localitatea St. Ronesterei 24/1 of. 6  
Адрес, место жительства

Certificat de eliberare a pasaportului  
Паспортная книжка



014 CG  
Marca Seria

Șeful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Lale

Data eliberării 27/III 2009  
Дата выезда

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. 100 460 002 1987

Seria AB Nr. 075839

Distribuitor de asfalt

Categoria Nr.  
Наименование модели  
Марка 1800-2 Anul 2007  
Год выпуска  
Motor F.152. Sasiu 11820251  
Двигатель Шасси

Culoarea verde  
Цвет

Posesor Reptator 9 SAL  
Владелец

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства  
Bucuresti, Romania

Certificati elibera la baza  
Паспорт выдан на основании  
08 01506399 din 24.07.07

159 Seria CE


Numarul Seria  
Номер знака Серия

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Loachisov

23.05.2007

Data eliberarii Data validarii





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 078560

Rulou

Categoria Nr.

Наименование машины

Marcă HAMM H2-90 Anul 2001

Марка Год выпуска

Motor 00833932 Sasiu 47554

Двигатель Шасси

Culoarea 0204j

Цвет

Posesor Rulador S AL

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau Registrarii 22/1-2

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza 506281 din 30.12.06

Паспорт выдан на основании

Numarul 565 Seria C-2

Номерной знак Серия

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lehtinen

Data eliberarii 29.03. 2007

Дата выдачи

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Ущербика на 30.09.09  
U.F.L. 31.03.05



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. tar 460 002 1987  
Cetaj pna la 20.09.09  
V. Jak 2.03.09

Seria AB Nr. 075438  
Revolu, Walezi

Categoria Nr.  
Наименование

Marca Anul  
Марка Год выпуска

Motor Anul  
Двигатель Шасси

Culoarea  
Цвет

Posesor  
Владелец

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании

Numarul  
Номер знака

Seria  
Серия

Seul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Инспекция

Data eliberarii  
Дата выдачи

589  
23.05. 2007

V. Loekson

Seul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Инспекция

V. Loekson

23.05. 2007

23.05. 2007

23.05. 2007

23.05. 2007

23.05. 2007

23.05. 2007

23.05. 2007

23.05. 2007

23.05. 2007

23.05. 2007





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075437  
Ailou "Wolff"

Categoria / Наименование: Autoturism tip  
Marca / Марка: GRW-15  
Motor / Двигатель: 10316983  
Anul / Год выпуска: 2007  
Sasiu / Шасси: 11142464

Culoarea / Цвет: Oranj  
Posesor / Владелец: Ruzdator SAL  
Adresa, localitatea / Адрес, место жительства: Chisinau, Rezaskei, 24/07  
Date / Данные: 401506387 din 16/11-07

Certificatul este valabil in baza / Паспорт выдан на основании:  
224 Seria CB  
Numele / Номер и знак: 224 Серия: CB  
Semnatura / Подпись: V. Iacob (Kov)  
Funcția / Должность: Șeful Inspectoratului «INTEHAGRO»  
Инспекция

Data eliberării / Дата выданья: 23.05.2007



SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. 100460 cod. 1987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075452  
Rulou Valea

Categoria Nr.  
Наименование машины  
Марка Anul 2007  
Марка Год выпуска  
Motor 10373428 Sasiu 1820005  
Двигатель Шасси

Culoarea  
Цвет  
Posesor Ruta doza SRL  
Владелец  
Adresa, localitatea Rakosteni, 24 of 6  
Адрес, место жительства  
Certificat eliberat in baza 01506308 din 24.05.07  
Паспорт выдан на основании

233 Seria CE  
Номер знака Серия  
Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции  
K. Lechtwor

Data eliberarii 25.05.2007  
Дата выдачи



SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. 1004600021987  
Caj. P. Inc. La 30.09.2008  
V. Lak 31.03.09





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 071316

Autogreider -

Categoria Nr.

75-18.07 2008

Marca Anul

Motor 10379675 Sasiu 080001(28)

Culoarea Ozeaj cu negru

Posesor u R. G. T. S. R. L.

Adresa, localitatea Bd. Renasterea 24/1 p. 6.

Certificatul eliberat in baza  
Pasportului eliberat in baza

907 Seria C-E

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»

04.02.2008

04.02.2008

cf. 100 460 002 19 87

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Чай рѣс са 30.09.09  
u. Feb 8.02.09



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARÉ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 092349

Autozeider  
Categoria Nr. —  
Наименование машины

Marca 2008  
Марка Год выпуска

Motor 21852427 Sasiu 4101150807  
Двигатель Шасси

Culoarea galben  
Цвет

Posesor «Autosloz» SRL  
Владелец

Adresa, localitatea Renasterezi sat, of. d.  
Адрес, место жительства 0201645 din 13.04.2010

400 CG  
Culoarea  
Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Jale  
13/V 2010  
Data emiterii  
Дата выдачи





REPUBLICA (MD) MOLDOVA  
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

cod. 100 400 cod 1987  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 087089

Excavator

Categoria Nr. —  
Наименование машины

Marca CAT 428B Anul 2003  
Марка Год выпуска

Motor 2045372 Sasiu BNS 01627  
Двигатель Шасси

Culoarea galben  
Цвет

Posesor Putator SRL  
Владелец

Adresa, localitatea Rakosteli 2/1 of 2  
Адрес, место жительства


Scut anti eliberat la 66578 din 09.05.09  
Кодированный знак

949 Seria CF  
Кодированный знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Zek

Data eliberarii 3/VI 2009  
Дата выдачи



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

с. 100 460 002 1987

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 086376

Excavator

Categoria Nr. 1999

Marca Anul 0118-3599

Motor Sasi 6WL00288

Culoarea Color

Posesor "Rectorul" SRL

Adresa, localitatea "Rohosteni 24/1-fd"

Certificatul elaborat in baza Nr. 25 0136998 din 09.03.2009

Numarul 190 Seria CE

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"

V. Lk

10/III 2009

Data elaborarii

10/III 2009

10/III 2009

10/III 2009

10/III 2009

10/III 2009

10/III 2009

10/III 2009

10/III 2009

10/III 2009

10/III 2009





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

cf. 100 460 002 1982  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 089123

Excavator

Categoria Nr. —  
Наименование машины

Marca Anul  
Марка Год выпуска  
Caterpillar M-318 2002

Motor Sasiu  
Двигатель Шасси  
13026785 CATOM 318j-  
8AL 03362

Culoarea  
Цвет  
pian

Posesor  
Владелец  
"Rutador" SRL

Adresa, localitatea  
Адрес, место жительства  
ca. Renasteri 22/1

Certificat eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании  
Nrs. 0170901 din 15/10/2003


Numarul  
Словесный знак  
111

Seria CG  
Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Loh

20/X 2009



T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 082986

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

ce/oj prima la 30.09.2009  
V. Fok 31.03.09

Categoria Rulou  
Наименование машины MD 090V

Marca Hamm Walze Anul 2008  
Марка Год выпуска

Motor 10677277 Sasiu 41811012  
Двигатель Шасси

Culoarea Oranj  
Цвет

Posesor S.R.L. "Rutador"  
Владелец

Adresa localitatea Chisinau, Bdul Renasterii 22/1-af 2  
Адрес место жительства

Certificatul eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании

Numarul 388 Seria C-F  
Номерный знак Серия

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"  
Начальник инспекции

Chisinau A. Savuca

Data eliberarii, Data vydachi 13 august 2008







REPUBLICA (MD) MOLDOVA

**CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **134930**

**Categoria** EXCAVATOR

Наименование машины

**Marca** CATERPILLAR M3115 D

Марка

**Nr.** \_\_\_\_\_ **Anul** 2008

Год выпуска

**Motor** F/Nr

Двигатель

**Sasiu** CATM315DCW5M00441

Шасси

**Culoarea** GALBENA

Цвет

**Posezor** RUTADOR SRL

Владелец

**Adresa, localitatea** Chisinau str.Florilor,32/1

Адрес, местожительство

**Certificatul eliberat in baza** TV 25 0438060

Паспорт выдан в соответствии с

**993 TAF**

**Numarul**

номерной таблички

**Seria**

серия

**Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»**

Начальник инспекции

**Popescu Dorel**


**Data eliberarii** 18 august 2016

Дата выдачи

**SPECIFICARI**

Дополнительные сведения

**IDNO / IDNP** 1004600021987





REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

Seria AB Nr. 134931

Categoria FREZA P/U ASFALT pe sinile

Наименование машины

Marca WIRTGEN W1200F

Марка

Nr. Anul 2006

Год выпуска

Motor F/Nr

Двигатель

Sasiu 07.10.0930

Шасси

Culoarea ALBA

Цвет

Posezor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa Locantia Chisinau str. Florilor, 32/1

Адрес места жительства

Certificatul eliberat in baza TV 25 0432430

Год выдан на основании

994 TAF

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii. Дата выдачи 18 august 2016

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

**CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **134929**

**Categoria** INCARCATOR

Наименование машины

**Marca** GEHL 4640

Марка

**Nr.** \_\_\_\_\_ **Anul** 2008

Год выпуска

**Motor** F/Nr

Двигатель

**Sasiu** GHL04640J00310830

Шасси

**Culoarea** GALBENA

Цвет

**Posezor** RUTADOR SRL

Владелец

**Adresa localitatea** Chisinau str. Florilor, 32/1

Адрес, местность, отделение

**Certificatul eliberat in baza** TV 25 0438063

Паспорт выдан на основании

**992 TAF**

**Numarul**

Номерной знак

**Seria**

Серия

**Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»**

Начальник инспекции

**Popescu Dorel**

**Data eliberarii** Дата выдачи 18 august 2016

**SPECIFICARI**  
Дополнительные сведения

**IDNO / IDNP** 1004600021987



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

**CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**SPECIFICARI**  
Дополнительные сведения

Seria **AB** Nr. **134924**

IDNO / IDNP 1004600021987

Categoria **INCARCATOR**

Наименование машины

Marca **LOADER ZL-50H**

Nr. **Anul 2008**  
Год выпуска

Motor **C307006192**

Двигатель

Sasiu **5071199**

Шасси

Culoarea **GALBENA**

Цвет

Posesor **RUTADOR SRL**

Владелец

Adresa localitatea **Com. sinau str. Florilor, 32/1**

Адрес, место жительства

Certificatiu eliberat in baza **AB 082957**

Паспорт выдан на основании

**990 TAF**

Numarul **990**  
Номерный знак

Seria **TAF**  
Серия

Seful inspectoratului **«INTEHAGRO»**  
Начальник инспекции

**Popescu Dorel**

Data eliberarii, Дата выдачи **17 august 2016**

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 134925

IDNO / IDNP 1004600021987

Categoria INCARCATOR  
Наименование машины

Marca LOADER ZL-50H  
Марка

Nr. Anul 2008  
Год выпуска

Motor C307006195  
Двигатель

Sasiu 5071200  
Шасси

Culoarea GALBENA  
Цвет

Posezor RUTADOR SRL  
Владелец

Adresa Chisinau str.Florilor,32/1  
Адрес, место жительства


Certificatul elibera In baza AB 082958  
Испытательный номер

991 TAF  
Numarul / Серия  
кодовой знак

Seul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 17 august 2016  
Дата выдачи





CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 140863

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

Categoria COMPACTOR

Наименование машины

Marca HAMM HD90VV

Марка

Nr. Anul 2017

Год выпуска

Motor 12055253

Двигатель

Sasiu H1851269

Шасси

Culoarea ORANJ

Цвет

Posesor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau str. Florilor, 32/1

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat la baza TV 25 0508560

Паспорт выдан на основании

385 TAK

Numarul  
Номерной знак

Seria  
Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 15 septembrie 2017

Дата выдачи



**FORMULARUL F 3.12**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare data eliberării
0	1	2	3	4	5
1.	<b>Mihalache Anatoli</b> - Diriginte de șantier	tehnico- constructor	10 ani	<b>1.</b> Contract de Antrepriză nr. 29/06 din <b>2007</b> cu ÎS "ASD" <b>2.</b> Contract de Antrepriză nr. 12/06 din <b>2008</b> cu ÎS "ASD" <b>3.</b> Contract de Antrepriză nr. 12/06 din <b>2009</b> cu ÎS "ASD" și altele <b>4.</b> Reabilitarea drumului R3 Chișinău – Hîncești km 7+820 – 22+000 ( <b>2009-2010</b> )	Seria 2014-DȘ Numărul 2574
2.	<b>Biriucov Igor</b> - Diriginte de șantier	drumuri- auto inginer	40 ani	<b>1.</b> Contract de Antrepriză nr. 29/06 din <b>2007</b> cu ÎS "ASD" <b>2.</b> Contract de Antrepriză nr. 12/06 din <b>2008</b> cu ÎS "ASD" <b>3.</b> Contract de Antrepriză nr. 12/06 din <b>2009</b> cu ÎS "ASD" și altele <b>4.</b> lucrări de reparație a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă ( <b>2009-2010</b> )	Seria 2019-DȘ Numărul 0368
3.	<b>Morari Maxim</b>	maistru de sector			
4.	<b>Mihalache Vladimir</b> geodezist	maistru de sector			
5.	Poalelungi Ivan	muncitor			
6.	Todorov Ivan	muncitor			
7.	Corbu Simion	muncitor			
8.	Barcrari Vasile	muncitor			
9.	Isac Vitalie	muncitor			
10.	Ghenov Nicolae	muncitor			
11.	Cîrlig Vitalie	muncitor			
12.	Bejenaru Ștefan	muncitor			
13.	Horozov Gheorghe	muncitor			
14.	Horozov Ilie	muncitor			
15.	Morari Nicolae	muncitor			
16.	Mihalachi Vladimir	muncitor			
17.	Mihailov Igor	muncitor			
18.	Buruianu Andrei	muncitor			
19.	Podlesnii Valentin	muncitor			
20.	Țernă Igor	muncitor			
21.	Greco Vasile	muncitor			
22.	Bujor Constantin	muncitor			
23.	Onica Vasile	muncitor			
24.	Onica Dumitru	muncitor			



26.	Platovschi Vladimir	muncitor			
27.	Lucarevschii Victor	muncitor			
28.	Botnariuc Fiodor	muncitor			
29.	Vîrlan Mihail	muncitor			
30.	Tanecinic Mihail	muncitor			
31.	Cazacu Ion	muncitor			
32.	Cauliuc Andrei	muncitor			

Data completării: 03.04.2020

Semnat:

Nume: Malîu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

**SUBCONTRACTORI NU SUNT**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Data completării: 03.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”







AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„26 „ aprilie 2019 nr. 168/19

**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii. “RUTADOR” SRL c/f 1004600021987 conform cererii nr. 183 din 24.04.2019 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic din 25.04.2019 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de **25.04.2020**.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.  Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	
			da

Director adjunct



Ivan Gușilic