

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 str. Socoleni 19 (spații et. 6).

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023											
		Luni											
		1				2				3			
1	Organizarea de santier												
2	Demolare/demontare												
3	Lucrari de reparatie birouri												
4	Lucrari de reparatie holuri												
5	Lucrari de reparatie debarale												
6	Lucrarile tehnico sanitare (incalzirea, apa, canalizarea)												
7	Lucrarile de electricitate												

Durata de executie - 3 luni

