

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reconstruirea și reamenajarea Cimitirului Central, Perete de incinta tip I din
str. A. Mateevici (demolare/ construcție gard)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2025										
		zile										
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
1	Lucrari de demolare											
2	Lucrari de terasamente											
3	Constructii gard											
4	Finisari											
5	Evacuarea deseurilor											

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**