

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția capitală a străzilor din sectorul "Toma Ciorbă" și sectorul "Aleea Plopilor", mun. Strășeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026					Anul 2027								
		luna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	Construcția capitală a străzilor din sectorul "Aleea Plopilor", mun. Strășeni														
2	Organizarea de santier														
2.1	str. I. Gagarin														
2.2	str. Bucovina														
2.3	str. M. Viteazul														
2.4	str. C. Stere														
2.5	accesele adiacente: 4; 5; 6;														
2.6	accesele adiacente: 8; 9;														

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL