

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
**Amenajarea proiectului dendrologic sec. Ciocana bd. Mircea  
cel Bartan**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	15 zile		
		1-2 zile	3-14 zile	14-15
1.	Organizare de șantier	X		
2.	Lucrari de sapare, transportare, plantare a materialului saditor		X	
3.	Udarea plantelor si darea in primire a proiectului			X

Semnat:

Nume: Ciobanu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Alex Garden SRL