

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
" Lucrări de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghicieni"  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	<i>Categoria de lucrări:</i> Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	3 zile				
3.	<i>Categoria de lucrări:</i> Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	3 zile				
4.	<i>Categoria de lucrări:</i> Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H minim =0.12m	4 zile				

5.	<i>Categoria de lucrări:</i> Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere	2 zile				
6.	<i>Categoria de lucrări:</i> Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	4 zile				
7	Strat de fundatie din pietris	8 zile				
	Total	24 zile				

Data completării: 05.10.2022

Nume: Caraman Serghei

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL