

CONSILIUL RAIONAL CRIULENI

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 13 iunie 2024

Privind "Lucrări de reparație a unui podeț pe drumul L434 (Drum de ocolire s.Izbiște)", executate în cadrul contractului nr.63 din 10 august 2023 încheiat între Consiliul Raional Criuleni în calitate de beneficiar și S.A."Drumuri-Criuleni" în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 10.08.2023 eliberată de Primăria satului Izbiște cu valabilitatea pînă la 10.08.2024.

2. Comisia de recepție desemnată de Consiliul Raional Criuleni prin dispoziția nr.64-AB din 03.06.2024 și-a desfășurat activitatea în perioada 13 iunie 2024 ora 10³⁰ fiind formată din:

Președinte:	Alexandru CARTÎN	- președinte al raionului Criuleni ;
Secretarul comisiei:	Ivan LUNGU	- șef al Direcției Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură;
Membrii:	Roman ONICA	- vicepreședinte al raionului;
	Veaceslav VATAMANIUC	- arhitect-șef al raionului;
	Olga SIMON	- șefă Direcția Finanțe;
	Valentina RABII	- contabilă-șef, Aparatul Președintelui raionului.

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant Alexandru POPOV – director, S.A., "Drumuri-Criuleni";
- b) proiectant Dmitrii FOMICIOV – S.R.L., "Intexnauca";
- c) responsabil tehnic Andrei Chiriac – responsabil tehnic Consiliul Raional Criuleni.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor executate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor, ce au fost îndeplinite în conformitate cu proiectul de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea fără obiecții a recepției la terminarea lucrărilor.

7¹. Podețul supus recepției are următorii indici de bază:
Secțiunea podețului constituie 2,0mx2,0m;
Lungimea podețului de-a lungul radierului, fără aripile de zid constituie 20,37m, cu aripile de zid și fântina de captare-26,535m, declivitatea radierului este 154,0%.
Podețul e constituit din blocuri de beton armat ZP11.100.

8. Costul lucrărilor pentru podețul menționat constituie **total – 2 099 786,59 lei, inclusiv TVA.**

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini, proiectului de execuție și a documentelor normative în vigoare.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe, a fost încheiat astăzi 13.06.2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Digitally signed by Carțin Alexandru
Date: 2024.06.18 09:32:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Președinte: Alexandru **CARȚIN**
Digitally signed by Lungu Ivan
Date: 2024.06.17 11:56:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Secretarul comisiei: Ivan **LUNGU**

Membrii comisiei:
Digitally signed by Onica Roman
Date: 2024.06.18 09:28:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Roman **ONICA**
Digitally signed by Vatamaniuc Veaceslav
Date: 2024.06.18 08:09:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Veaceslav **VATAMANIUC**
Digitally signed by Simon Olga
Date: 2024.06.17 16:16:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Olga **SIMON**
Digitally signed by Rabii Valentina
Date: 2024.06.18 08:33:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Valentina **RABII**



Invitați:


Digitally signed by Alexandru Popov
Date: 2024.06.13 15:26:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Alexandru **POPOV**

Digitally signed by Fomiciov Dmitrii
Date: 2024.06.14 12:41:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dmitrii **FOMICIOV**
Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2024.06.14 11:16:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Andrei **CHIRIAC**



11. "Lucrările de reparație a unui podeț pe drumul L434 (Drum de ocolire s.Izbiște)", în baza recomandărilor comisiei este:

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
S.A., "Drumuri-Criuleni"

Digitally signed by Alexandru Popov
Date: 2024.06.13 15:27:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Alexandru **POPOV**



L.Ș/2024

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Consiliul Raional "Criuleni"
Digitally signed by Alexandru Popov
Date: 2024.06.18 09:33:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Alexandru **CARȚIN**



L.Ș/2024

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.1 din 13.06.2024

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	OBIECTII NU SUNT

Comisia de recepție:
Digitally signed by Carțin Alexandru
Date: 2024.06.18 09:34:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte: Alexandru CARTÎN _____

Secretarul comisiei: Ivan LUNGU _____

Digitally signed by Lungu Ivan
Date: 2024.06.17 11:56:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei:

Digitally signed by Onica Roman
Date: 2024.06.18 09:29:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Roman ONICA _____

Digitally signed by Vatamaniuc Veaceslav
Date: 2024.06.18 08:10:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Veaceslav VATAMANIUC _____

Invitați:
Digitally signed by Alexandru Popov
Date: 2024.06.13 15:27:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandru POPOV _____

Dmitrii FOMICIOV _____
Digitally signed by Fomiciov Dmitrii
Date: 2024.06.14 12:43:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Olga SIMON _____

Digitally signed by Simon Olga
Date: 2024.06.17 16:17:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Andrei CHIRIAC _____



Valentina RABII _____

Digitally signed by Rabii Valentina
Date: 2024.06.18 08:34:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2024.06.14 11:17:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.1 din 13.06.2024

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	OBIECȚII NU SUNT

Comisia de recepție:

Digitally signed by Carțin Alexandru
Date: 2024.06.18 09:35:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte: Alexandru CARTÎN _____

Secretarul comisiei: Ivan LUNGU

Digitally signed by Lungu Ivan
Date: 2024.06.17 11:57:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei:

Digitally signed by Onica Roman
Date: 2024.06.18 09:29:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Invitatie

Digitally signed by Alexandru Popov
Date: 2024.06.13 15:28:23 EEST
Reason: MoldSign Signature



Roman ONICA

Digitally signed by Vatamaniuc Veaceslav
Date: 2024.06.18 08:11:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandru POPOV _____

Veaceslav VATAMANIUC _____

Dmitrii FOMICIOV _____


Olga SIMON

Digitally signed by Simon Olga
Date: 2024.06.17 16:19:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrei CHERIAC _____

Digitally signed by Fomiciov Dmitrii
Date: 2024.06.14 12:44:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valentina RABII _____

Digitally signed by Rabii Valentina
Date: 2024.06.18 08:34:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2024.06.14 11:17:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.1 din 13.06.2024

**Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului
(neconformitățile)**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	OBIECȚII NU SUNT

Comisia de recepție:

Digitally signed by Carțin Alexandru
Date: 2024.06.18 09:36:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte: Alexandru CARȚÎN

Digitally signed by Lungu Ivan
Date: 2024.06.17 11:57:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Secretarul comisiei: Ivan LUNGU

Membrii comisiei:
Digitally signed by Onica Roman
Date: 2024.06.18 09:30:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Roman ONICA



Invitația
Digitally signed by Alexandru Popov
Date: 2024.06.13 15:30:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Alexandru POPOV



Digitally signed by Vatamaniuc Veaceslav
Date: 2024.06.18 08:11:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Veaceslav VATAMANIC



Digitally signed by Fomiciov Dmitrii
Date: 2024.06.13 12:45:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Dmitrii FOMICIOV



Digitally signed by Simon Olga
Date: 2024.06.17 16:20:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Olga SIMON



Andrei CHIRIAC
Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2024.06.14 11:18:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Rabii Valentina
Date: 2024.06.18 08:35:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Valentina RABII

