

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Restabilirea bazinului de acumulare a apei ”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023										
		Termenul de executie: in termen de 45 zile de la inregistrarea contractului la trezorerie si semnarea procesului verbal de incepere a lucrarilor.										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Iunie 2023	Iulie 2023									
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj	----	-----									
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	----	-----									

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”