

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii de execuție a lucrărilor de desființare a construcțiilor lit. V, V1; lit. E, anexelor 1, 2, 3
și nr.6 din str. Korolenko, 7 mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	20.05.2024			
2.	Lucrari de demolare	21.05.2024	14.07.2024	-	-
3.	Lucrari de amenajare	-	15.07.2024		-
	Finalizarea lucrarilor			02.08.2024	

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 02.05.24

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**

