

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrari de renovare a stadionului de minifotbal								
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (3 luni)					
			zile					
			1		2		3	
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30
1	1	Lucrari pregatitoare						
2	2	Lucrari de terasament						
3	3	Fundatia terenului, covor artificial, bordure						
4	4	Drenaj de adincime						

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic