



ACORD ADIŢIONAL Nr.6/10

la contractul Nr. 6/6 din "31" mai 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "26" octombrie 2022, între **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**, în persoana directorului - **Pavel Trofin**, Consiliul raional Călărași, în persoana președintelui raionului – **Ștefan Bolea**, Primăria Călărași, în persoana primarului – **Ion Olari** și Asocieria "**Marnicmih**" S.R.L. (lider) și "**Robicons**" S.R.L. (Asociat), în persoana directorului – **Nicolae Rozembac**, în scopul modificării Contractului Nr.6/6 din "31" mai 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1648126151438 din data 14 aprilie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.6/9 din 26 octombrie 2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. La p.3.1. sintagma "**18 280 869.80 MDL (Optprezece milioane două sute optzeci mii opt sute șazeci și nouă lei 80 bani)**", inclusiv TVA 3 046 811.63 lei MDL" se substituie cu sintagma "**20 696 272.30 MDL (Douăzeci milioane șase sute nouăzeci și șase mii două sute șaptezeci și doi lei 30 bani)**", inclusiv TVA 3 046 811.63 lei MDL"
2. În anexa nr.2 la contract (Specificații de preț) sumele "15 234 058.17" și "**18 280 869.80**" se substituie cu sumele "17 246 893.58 și "**20 696 272.30**".

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":
S.C. Marnicmih" S.R.L.

L.Ș.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":
Agenția de Dezvoltare Regională Centru

L.Ș.

" BENEFICIAR":
Primăria or. Călărași

L.Ș.

"APLICANT"
Consiliul raional Călărași
L.Ș.