

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 2 - Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, r-nul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastral 3122103.097.01, 3122103.097.02

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Luna									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot 2 Categorie de lucrări: <u>Lotul nr. 2 - Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, r-nul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastral 3122103.097.01, 3122103.097.02</u>				---	----	----	---			

Lucrările se vor executa în 3 luni

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Turcan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ALIOTON TEH