

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de instalare a generatorului electric

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		Zile
1.	Organizare de șantier	2
2.	Săpături canale pentru cablu și montare cablu	10
3	Construcția prizei de pământ	3
4.	Executare platforma din beton pentru generator si instalarea generatorului	10
5.	Montare panouri electrice si conectări electrice	25
6.	Construcție gard din plasă metalică în jurul generatorului	10

Semnat: _____

Nume: Cușnir Dmitrii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC „Promo-Soluții” SRL