

**Graficul de executie a lucrarii Lucrari de reabilitare a strazilor din
s. Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti**

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie		
		Anul 2023		
		Luni		
		1	2	
1	Sapatura mecanica cu autogreder			
2	Nivelarea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,			
3	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat			
	Total termen de executie	2 luni din momentul primirii ordinului de incepere		

Data:

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director SC" LUXGAZ" SRL