

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
IP Liceul internat cu Profil Sportiv, satul Lipoveni, raionul Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		1	2	3	...	Luna (n)
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de terasament, Săpături, pregătire,	30 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrări de construcție executarea pistei de alergări		45 zile			
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Pardoseli epoxidice turnate			45 zile		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **S.R.L „A.C.&Group S”**