

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație la clădirea PT9FR5 of. Floresti

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Luna		
		Aprilie	mai	
1.	Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație la clădirea PT9FR5 of. Floresti	20 zile	10 zile	

Semnat: _____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Regina
Lemn Plast”