

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor					
2.	Lucrari de reparatie interioara a salii festive din IP Gimnaziul Todiresti, s.Todiresti r-l Ungheni	Pina la 3 luni				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV