

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cadrul LT Mircea cel Bătrân subordonat DETS Botanica

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		3 luni
		Până la 31 decembrie 2023
1.	<u>Organizare santier</u>	1 zi
2.	<u>Lucrări de reparație</u>	89 zile

Semnat: _____

Nume: Alina CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **"FORECO GROUP" S.R.L.**