

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrari de reparatie a gardului din preajma Palatului de Cultura m. Soroca „„

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Luna august		septembrie			octombrie
		1	2	3	4		
1.	Organizare de șantier 8 obiecte -lucrari concomitent in echipe	20 august	10 septembrie	3 septembrie	20 octombrie		
2.	Obiect 01-08 Categoria de lucrări: Pregatirea spatiului pentru constructie, sapaturi,proiectare Sapaturi Turnare beton	1 echipa 20 zile	2 echipa 20 zile	Toate echipele	Dare in exploatare		
3.	Obiect 01-08 Categoria de lucrări: Lucrari de zidarie din piatra naturala	20 zile	20 zile	----	Dare in exploatare		
4	Obiect 01-08 Categoria de lucrări: Instalarea gardului metalic		20 zile	20 zile	Dare in exploatare		

Semnat: 01.08.2022

Nume: Zinaida Gokcen _____

Funcția în cadrul firmei: Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: Azuramob SRL _____