

INVESTITOR: FURNIZARE ENERGIE S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 112 din "14" decembrie 2020

privind lucrarea „Lucrări de reparație a imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Aerodromului, 23/2” executată în cadrul contractului nr. 1/09 din 29/09/2020 încheiat între S.R.L. “FURNIZARE ENERGIE” și „SERVICONS PLUS” S.R.L., valoarea obiectului este de 923 795,64 lei, pentru „Lucrări de reparație a imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Aerodromului, 23/2”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____,
fiind formată din:

Președinte: Mihail Șeremet - director general

Membri: Veaceslav Moldovan – director comercial
Nicolae Cojocaru - șef departament juridic

(numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

<u>Boclinca Serghei</u>	<u>Director „Servicons Plus” SRL</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)
<u>Boclinca Victor</u>	<u>Maistru ”Servicons Plus” SRL</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

obiectivul sus menționat spre recepție la terminarea lucrărilor.

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
lucrările de reparație s-au efectuat în complet conform contractului de prestare a serviciilor și normele în vigoare.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a receptiona lucrarea de construcție executată la obiectivul sus menționat.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14. decembrie 2020 la 10⁰⁰ în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Mihail Seremet

Membri: Veaceslav Moldovan

Nicolae Cojocaru

Specialiști:

(numele, prenumele)



[Signature]
(semnătura)

Director Boclinca Serghei

(funcția, numele, prenumele)

Boclinca
(semnătura)

Maistru Boclinca Victor

(funcția, numele, prenumele)

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Lucrări de reparație „Lucrări de reparație a imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Aerodromului, 23/2” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„SERVICONS PLUS” S.R.L.

„14.” decembrie 2020

L.Ș.

[Signature]
(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„FURNIZARE ENERGIE” S.R.L.

„14.” decembrie 2020

L.Ș.

[Signature]
(semnătura)



**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete
piesele**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Presedintele comisiei: Furnizare Energie SRL Șeremet M.
Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Presedintele comisiei: Furnizare Energie SRL Șeremet M.
Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Presedintele comisiei: Furnizare Energie SRL Șeremet M.
Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.

