

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Grafic de executare a lucrărilor

Reparatie capitala la Blocul 3,et.1 Tabara de odihna „Nistru” din s.Saharna rl Rezina

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	Martie				Aprilie				Mai			
		Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Lucrări de demontare/desfacere/demolare												
2	Trasarea rețelelor ingineresti (energie electrică)			X	X							X	X
3	Trasarea rețelelor ingineresti (Tehnico-sanitare)			X	X	X	X					X	X
4	Pardoseli						X	X	X	X			
5	Timplării								X	X	X		
6	Finisări interioare			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Echipament electric												
10	Diverse lucrări aferente contractului			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**