

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția și modernizarea terenului sportiv din s.Solonceni, raionul Rezina
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Saptamana de lucru								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizare de șantier									
2.	Lucrari de terasament									
3	Construcția gardului									
4	Construcția portii									
5.	Construcția portitei Pt-1									
6	Transmiterea spre exploatare									

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL