

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

LT "N. Gheorghiu, reparatia salii festive"

Denumirea lucrarilor	Lunile																							
	1 Luna								2 Luna								3 Luna							
Lucrari de demolare si pregatire	■	■	■																					
Hidroizolarea acoperisului			■	■	■	■	■																	
Finisari interioare			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retele de incalzire						■	■	■	■													■	■	■
Retele electrice						■	■	■	■													■	■	■

Data completării 24/06/2020

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

