

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“Alimentarea cu gaze naturale a sediului Casei de cultură a satului Mateuți, r. Rezina”

Nr. d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2025												
			VI		VII		VIII		IX		X		XI	
1	Organizare de șantier													
2	Deviz de cheltueli 2-1-1 (Executare goluri, finisari pardosele, fundație monolită Fum 1, reazem cos de fum, căptușire coloane.)													
3	Deviz de cheltueli 2-1-2 (Lucrări de construcție, lucrări de montare, utilaj)													
4	Deviz de cheltueli 2-1-3 (Lucrări de construcție, lucrări de montare, utilaj)													
5	Deviz de cheltueli 2-1-3 (Lucrări de construcție, lucrări de montare, utilaj)													
6	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”													

Data completării 19.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L.”Cadom-Gaz”

(semnatura autorizată)