

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrărilor de reparație a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului	Anul 2023	
		10 zile	30 zile
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 1 Lucrari de reparatie a fatadei	+	
3.	Obiect 2 Lucrari de reparatie soclu		+
4	Obiect 3 Lucrari de reparatie a pragurilor		+

Semnat: 09.08.2023

Nume: Costeniuc Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Shark Group Construct