



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,  
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700

### Graficul de executarea a lucrarilor F3.3

#### Примэрия с.Казаклия

#### «Устройство тротуара вдоль дороги по пер. Суворова в с. Казаклия (ПОВТОРНО)»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2021			
	1	2	3	4
1.Организационно подготовительные работы				
<b>Устройство тротуара вдоль улицы Суворова (от ул.Кирова до ул.Фрунзе)</b>				
2.Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером				
3. Разработка грунта автогрейдером				
4. Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована				
5. Слой основания из щебня				
6. Слой основания из песка				
7. Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток				
8. Устройство маленьких бетонных бордюров для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д.				
9. Монтаж дорожных бордюров с обеих сторон дороги и в местах въезда к домам				

10. Устройство монолитного ж/б зуба				
<b>Устройство тротуара вдоль улицы Суворова (от ул.Пушкина до ул.Кирова)</b>				
11. Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером				
12. Разработка грунта автогрейдером				
13. Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором				
14. Слой основания из щебня				
15. Слой основания из песка				
16. Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток				
17. Бордюры маленькие, бетонные для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д				
18. Монтаж бордюр с обеих сторон дороги и в местах въезда к домам				
19. Паркинг (20х4) (выше от входа)				
20. Заезд в ДС				
21. Процесс передачи объекта клиенту				

Ofertant \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)