

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reabilitarea unei porțiuni de drum a str. Ștefan cel Mare din satul Mîndrești
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024, luna noiembrie	
		Saptamina	
		1	2
1.	Demolarea si frezarea imbracamintei rutiere existente	→	
2.	Demolarea si frezarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale	→	
3.	Lucrari de terasament	→	
4.	Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala		→
5.	Consolidarea taluzelor cu insamintare manuala		→
6.	Consolidarea acostamentelor cu materiale granulare concasate, h=15cm		→
7.	Consolidarea zonelor verzi cu insamintare manuala		→
8.	Amenajarea sistemului rutier	→	
9.	Amenajarea drumurilor laterale Tip I	→	
10.	Amenajarea acceselor in curti		→
11.	Amenajarea indicatoarelor rutiere		→
12.	Amenajarea marcajului rutier		→

Semnat: 17.10.2024

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: „GENESIS International” SRL