

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrari de reparații interioare**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Lucrari de reparații interioare	Anul 2024 din momentul predării de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrarii contractului la Trezoreria MF perioada de execuție mai- iulie 2024
		Mai -iulie 2024
1.etapa	-Organizare de șantier. -Aprovizionarea obiectului cu materiale . -Lucrari de de demolare -Incarcarea deșeurilor de construcții -Transportarea gunoiului -Lucrari de betonare -Lucrari de zidarie interioare	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
2.etapa	-Aplicare tencuieli interioare -Montare gresie -Aplicare glet -Vopsitorii interioare -Lucrari sanitare ,de igienizare -Evacuarea deșeurilor	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Data completării 11.05.2024

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600019493

WEB www.empire.md
