

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 2 din 03.10.2024

privind lucrarea ”Reparația porțiunii de drum L369 Sculeni-Buciumeni-Cioropcani” executată în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1721023860869 din 20.08.2024, încheiat între Consiliul raional Ungheni, beneficiar și SRL,, Balt-Cons”, contractor.

1. Comisia de recepție desemnată de către președintele raionului prin dispoziția nr. 189-02/1-5 și-a desfășurat activitatea astăzi 03.10.24, orele 10-00, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Dionisie Ternovschi - președintele raionului.

Membrii comisiei:

Diana Rogovschi - șef secția CGCD;

Corneliu Ambroci - specialist principal SCGCD;

Natalia Gurău – contabil-șef

Vasile Bodrug - responsabil tehnic;

Ion Țițu– consilier raional;

Vitalie Scripcaru - consilier raional;

Pavel Chilcevschi - consilier raional;

Filip Petriciuc - primar com. Buciumeni.

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

Lilian Beleniuc - administratorul SRL ,, Balt-Cons”;

Anatol Budeanu – diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.










4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: _____
de a înainta spre recepție lucrările executate

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotată, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 03.10.2024 la 12-00 în 4 exemplare.

Digitally signed by Ternovschi Dionisie Date: 2025.01.27 17:22:03 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova			
Comisia de recepție		Dionisie Ternovschi	Digitally signed by Rogovschi Diana Date: 2025.01.22 14:06:33 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
Președintele	MOLDOVA EUROPEANĂ		
Digitally signed by Ambroci Corneliu Date: 2025.01.23 14:50:12 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Diana Rogovschi	MOLDOVA EUROPEANĂ
Membrii		Corneliu Ambroci	
Digitally signed by Bodrug Vasile Date: 2025.01.23 14:40:07 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Vasile Bodrug	Digitally signed by Țițu Ion Date: 2025.01.24 10:31:43 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ		Țițu Ion	MOLDOVA EUROPEANĂ
Digitally signed by Scripcaru Vitalie Date: 2025.01.24 13:25:52 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Vitalie Scripcaru	
MOLDOVA EUROPEANĂ			
Digitally signed by Chilcevschi Pavel Date: 2025.01.27 13:58:23 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Pavel Chilcevschi	
MOLDOVA EUROPEANĂ		Filip Petriciuc	Digitally signed by Petriciuc Filip Date: 2025.01.23 10:32:27 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
		Natalia Gurău	MOLDOVA EUROPEANĂ
Digitally signed by Gurău Natalia Date: 2025.01.24 16:05:56 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova			
MOLDOVA EUROPEANĂ			

8. Lucrarea "Reparația porțiunii de drum L369 Sculeni-Buciumeni-Cioropcani" este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL:

SRL „Balt-Cons”

” 03 ” octombrie 2024

Digitally signed by Beleniuc Lilian
Date: 2025.07.10 09:19:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (Semnătura)


Lilian Beleniuc

PRIMITĂ - INVESTITORUL:

Consiliul raional Ungheni

” 03 ” octombrie 2024

Digitally signed by Ternovschi Dionisie
Date: 2025.01.27 17:29:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (Semnătura)


D. Ternovschi

ANEXA NR.1

LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.2 din 03.10.2024

LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE

nu sunt

Digitally signed by Ternovschi Dionisie
Date: 2025.01.28 08:04:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Președintele:



Dionisie Ternovschi

Digitally signed by Rogovschi Diana
Date: 2025.01.22 14:12:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii:

Digitally signed by Ambroci Corneliu
Date: 2025.01.23 14:54:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Diana Rogovschi
Corneliu Ambroci

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bodrug Vasile
Date: 2025.01.23 14:42:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Vasile Bodrug

Digitally signed by Țițu Ion
Date: 2025.01.24 10:33:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Scripcaru
Date: 2025.01.24 13:30:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Țițu
Iulie Scripcaru

MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ

Pavel Chilcevski

Filip Petriciuc

Digitally signed by Petriciuc Filip
Date: 2025.01.23 10:33:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Gurău Natalia
Date: 2025.01.24 16:14:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Natalia Gurău

Digitally signed by Chilcevski Pavel
Date: 2025.01.27 15:03:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ