

	Organizare de șantier/ luni	I			II			III			IV			V		
20.	Reparația drumului din asfalt str. Moldova, 6-23/1 L=180 m, B=4 m, S=740 m ²															
21.	Reparația drumului din beton, str. Andrei Sanduța L=95, m B=4 m, S= 380 m ²															
22.	Lucrări de complectarea cu mixture asfaltica la marginea părții carosabil, în zona bordurilor L=1500 m, S=750 m ²															

Termen de execuție total: **5 luni din momentul eliberării dispoziției de începere a lucrărilor.**

Notă: Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;
- din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrului, totodată.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. “Dromas-Cons” S.R.L.**