

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reconstrucția acoperișului Gimnaziului Pîrîta, Blocul A, din s. Pîrîta, r-nul Dubăsari”
(denumirea lucrărilor)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
pîna la termenul solicitat 31.10.2025

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026			
		Total - pîna la termenul solicitat 31.10.2025			
		07.2025 -----31.10.2025			
		07.2025	08.2025	09.2025	10.2025
1.	Organizare de șantier pentru lucrări				
2.	Lucrări betonare brîu monolit				
3	Lucrari de constructie a acoperișului				
4	Lucrări de montare a sistemului de evacuare a apelor pluviale montare reținători zăpadă				

Notă: Începerea lucrărilor este condiționată de data încheierii contractului de antrepriză .

Data completării

Semnat

Nume/prenume: **DONICI Vitalie**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei: Compania „DILESCAR-W” SRL