

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de construcție a drumurilor locale”
(ocds-b3wdp1-MD-1726125945530)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (2024)			
		Luna			
		Octombrie		Noiembrie	
1.	Organizare de șantier				
2.	„Lucrări de construcție a drumurilor locale”				
<u>Termenii și condițiile de executare a lucrărilor: una luni de la înregistrarea la trezorerie a contractului de antrepriză</u>					

Data: 02.10.2024
Semnat: _____
Nume: Cujba Petru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”