

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente la Primăria din com. Holoșnița, r-nul Soroca
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		4	5	6		
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01. Lucrari de constructie. Etaj parter; Coridor; Perete. . Pardosele	2 zile	5 zile			
3.	Obiect 02. Sala de sedinta; Perete; Pardosele		7 zile			
4.	Obiect 03. Contabilitate. Perete. Pardosele.		7 zile			
5.	Obiect 04. Poșta. Perete. Pardosle.		7 zile			
6.	Obiect 05. Casa scării. Perete. Tavane. Timplărie.		4 zile	2 zile		
7.	Obiect 06. Etaj II. Coridor. Perete. Pardoseli. Tavane. Timplarie.			6 zile		
8.	Obiect 07. Cabinet 21. Perete. Pardoseli. Tavane. Timplarie			6 zile		
9.	Obiect 08. Cabinet 22. Perete. Pardoseli. Tavane. Timplarie. Încălzire.			6 zile		
10	Obiect 9. Lucrari de montare. Incalzire. Electricitate. Utilaj.			6 zile		
11	Obiect 10. Lucrari diverse.			1 zile		

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR