

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Rețele magistrale (extrateren) de alimentare cu apă 2024

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2024			
		Zile			
		10	10	10	10
1	Sapatura mecanica cu excavatorul, sapatura manuala				
2	Imprastierea pamintului afinat, compactarea				
3	Montarea in pamint a tevilor				
4	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale				
5	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor				
6	Evacuarea deseurilor				

Rețele magistrale (extrateren) de alimentare cu apă 2025

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2025					
		Zile					
		10	10	10	10	10	10
1	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton						
2	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel						
3	Montarea in pamint a conductelor din otel						
4	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie						
5	Izolatie						

6	Executarea caminelor de vane						
7	Vopsirea anticeziva						
8	Strat de agregate naturale cilindrate						
9	Asfalt turnat						
10	Evacuarea deseurilor						

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**