

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Reparația curentă a cabinetelor din Consiliul raional Edineț  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anii 2025-2026									
		Luna									
		08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorii de lucrări: <u>Lotul nr. 1 - Reparația curentă a cabinetelor din Consiliul raional Edineț</u>			--	-----	-----					

Lucrarile se vor executa in 2,5 luni

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.