



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de pavare a trotuarelui pe str. Mihai Eminescu (de str. Miorita pina la str. Donici)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		...	Anul (n)	
		Luna				
		03	04		...	n
1.	Lucrari de demontare	01.03.2026- 15.03.2026 15 zile				
2.	Lucrari de pavare a trotuarului: Pozitia 10-16	16.03.2026- 22.03.2026 7 zile				
3.	Lucrari de pavare a trotuarului: Pozitia 17-24	23.03.2026	14.04.2026 23 zile			

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____