

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor publice locale din raionul Telenesti
 pentru anul 2024**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					...
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	Ianuarie /februar ie	Marti e/april ie/mai	Iunie/iulie/ august	Septem brie/oct ombrie	Noiembrie /decembri e	
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari de intretinere_ ____iarna-vara____	40%	20%	10%	10%	20%	
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie- Sistemul rutier		50%	50%			
4	Categoria de lucrări:____ _Finalizarea lucrarilor_						

Semnat: _____
 Nume: ___Strajescu Nicolae
 Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
 Denumirea întreprinderii: _SRL NISIP-SI