

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație în căminul nr. 9 al IP UTM din str. Florilor, 4, mun. Chișinău (etajele I-V)

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026-2027							
		luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizarea de santier								
2	Demontarea/demolarea								
3	Lucrarile de reparatie								
4	Lucrarile de incalzire								

Durata de executie a lucrarilor - 8 luni