

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a încăperilor.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024																			
		Lunile																			
		1				2				3				4				5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	„ Lucrări de reparație a încăperilor.”- 5 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de demolare 2. Constructii noi 2.1. Constructii metalice 2.2. Consolidarea golurilor (6 шт) 2.3. Constructii metalice si din beton armat 2.3.1. Брандмауэрная стенка по осям 6 и 13 2.3.2. Constructii metalice pentru utilaj 2.4. Acoperis 2.4.1. Demontari 2.4.2. Evacuarea deseurilor 2.4.3. Acoperis 2.4.4. Copertine 2.4.5. Cerdac termoizolant 2.4.6. Bariera acoperisului								1. Lucrari de constructie 1.1. Retea B1 1.1.1. Armatura 1.1.2. Conducte si conexiune lor 1.2. Retea T3 1.2.1. Armatura 1.2.2. Conductele si conexiunile lor 1.2.3. Materiale 1.3. Canalizare K1 1.3.1. Conductele si conexiunile lor 1.3.2. Materiale 2. Lucrari de montare 2.1. Robinet de stingere incendiu 2.2. Retea T3 3. Utilaj				2.5. Ferestre si usi 2.5.1. Ferestre cota 0.000 2.5.2. Ferestre cota +3.800 2.5.3. Usi cota 0.000 1.5.4. Usi cota + 3.800 2.6. Pereti 2.7. Lucrari de finisare 2.7.1. Pardoseli 2.7.2. Scari 2.7.3. Pereti 2.7.4. Tavane 2.7.5. Balustrade si molding				1. Lucrari de montare 1.1. Panouri 1.1.1. БРУ 1.1.2. ШГП 1.2. Cabluri 1.3. Iluminare 1.4. Prize si intrerupatoare 1.5. Materiale 2. Utilaj 2.1. БРУ 2.2. ШГП 2.3. Diferite 1. Lucrari de montare 2. Utilaj			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

