

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație la Grădinița nr. 104; Grădinița nr. 112**

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022-2023												
		2022					2023							
		mai	iunie	iulie			I	II						
	LOT 2 Lucrări de reparație la Grădinița nr. 104;													
1	Organizarea de santier													
	Demolarea demontare													
	Lucrari de reparatie													
	Lucrari tehnico sanitare													
	LOT 3 Lucrări de reparație la Grădinița nr. 112													
	Organizarea de santier													
	Demolarea demontare													
	Lucrari de reparatie													
	Lucrarile electrice													

*Durata de executie -5 luni*

