

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de construcție a unui sector de drum din intravilanul s.Izbiște”
(ocds-b3wdp1-MD-1717500210060)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (2024)			
		Luna			
		Iulie		August	
1.	Organizare de șantier				
2.	„ Lucrări de construcție a unui sector de drum din intravilanul s.Izbiște”				

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor: 2 (două) luni de la semnarea contractului

Data: 20.06.2024

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”