

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrării “Lucrări de schimbarea acoperișului IP Școala-grădinița nr.152 "Pas cu pas", bd. Decebal, 91a”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2021													
		Luni													
		1							2						
1	Lucrari de schimbare a acoperisului														
	Total termen de executie	2 (doua) luna calendaristice													

Data completării: 04.05.2021

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL