

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

__ Работы по благоустройству территории в стадионе мун.Комрат, АТО Гагаузия **Работы по благоустройству территории в Региональном спортивном комплексе мун.Комрат (укладка брусчатки)**

(наименование работ)

Группа объектов/ наименование объекта	Год 2022		...	Год (n)	
	дней				
	1-60	60-120	120-180		
подготовка территории, земляные работы	1-60	75-81	-		
Бетонные работы	48-100	-	-		
Установка бордюров и тротуарной плитки	30-60	60-120	120-180		

Подписано: _____
 Фамилия: Gherghisan Constantin
 Должность в рамках фирмы: Director
 Наименование фирмы: SRL HIPERTEH